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1. Úvod 
 
Kaţdý podnik či jiná organizace musí alespoň jednou za svou existenci řešit 
nějakou jednorázovou ojedinělou aktivitu. V současné době se čím dál více 
takovéto akce řeší formou projektu. Organizace mohou projekty vyuţívat k řešení 
buď svých vlastních potřeb, nebo je provádí na základě smlouvy pro jinou 
organizaci. Můţe jít o malé nebo velké projekty krátkodobého nebo dlouhodobého 
charakteru. Důleţité ovšem je, ţe kaţdý takovýto projekt má svá specifika, jejichţ 
respektování je klíčové k efektivnímu řešení celého projektu a dosaţení 
stanovených cílů. Pokud však firma tato specifika nerespektuje, můţe to vést 
od plýtvání ekonomických zdrojů, aţ k nesplnění projektových cílů a finančním 
těţkostem celého podniku. 
 
Cílem této bakalářské práce je popis projektového řízení ve firmě DT – 
Výhybkárna a strojírna, a. s. a v porovnání s teoretickými východisky navrhnout 
moţná zlepšení. Primárně budou vymezeny vnitřní směrnice a postupy pro 
všeobecné řízení projektů této firmy. Konkrétně pak bude popsán postup řízení 
projektu „1/2009 Energetická transformace DT PV“, který je nejvhodnější 
příkladem projektového řízení v této firmě. 
 
K dosaţení vytyčených cílů budou vyuţity metody dotazování a to 
konkrétně metoda rozhovoru. Podstatná část informací bude zpracována pomocí 
analýzy interních dokumentů a dále vyuţitím sekundárních pramenů. 
 
Práce bude strukturována do pěti kapitol, z nichţ druhá část se zaměří na 
vymezení teoretických základů projektového řízení a popsání a vysvětlení 
důleţitých základních pojmů. Třetí část bude popisovat jakou formou je projektové 
řízení ve firmě DT– Výhybkárna a strojírna, a. s. realizováno. Čtvrtá část by se pak 
měla zabývat vyhodnocením zjištěného stavu a porovnáním s teoretickými 
základy. Také by zde měly být uvedeny doporučení či návrhy na moţná zlepšení. 
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2. Teoretické základy projektového řízení 
 
2.1. Projekt 
 
Pojem projekt, jak uvádí Dolanský, Měkota, Němec (1996, str. 14), vychází 
z anglosaského pojetí slova project, které označuje proces plánování a řízení 
rozsáhlých „operací“. Neoznačuje tedy „projektovou dokumentaci“, jak tomu je 
v češtině.  
 
Existuje celá řada definic projektu od různých autorů, avšak nejzákladnější 
charakteristické rysy vymezující projekt jsou: 
 jasně stanovený specifický cíl,  
 časové omezení projektu (má vymezený začátek a konec),  
 jedinečnost a neopakovatelnost projektu, 
 přidělené omezené zdroje. 
 
Realizací projektu, tedy dosaţením stanoveného specifického cíle, nám 
vzniká produkt projektu. Produktem můţou být například budovy (úřad, továrna, 
obchodní dům, vila…), zařízení různého druhu pro rozličná pouţití (strojní 
zařízení, textilní výrobek, automobil…), komplexy infrastruktury (metro, elektrárna, 
dodávky vody…), události (olympijské hry, obchodní výstavy, veletrhy…) nebo 
také výzkumné a vývojové úkoly. 
 
Dočasnost projektu můţe být dána buď datem zahájení a ukončení, 
datem zahájení a stavem naplnění cílů projektu, nebo datem zahájení 
a konstatováním, ţe z nějakého důvodu cílů nelze dosáhnout, např. změna 
podmínek či potřeb realizace projektu. Kaţdý projekt můţe mít různou délku trvání 
od několika měsíců aţ po několik let. 
 
Kaţdý projekt je jedinečný, protoţe se provádí pouze jednou, je dočasný 
a v téměř kaţdém případě na něm pracuje jiná skupina lidí (i kdyţ se některé 
projekty velmi podobají tomu předchozímu, nalezneme zde odlišnosti). 
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Přidělenými zdroji jsou zdroje materiální, finanční, lidské a znalostní. 
Kaţdý projekt má přidělen určitý rámec čerpání těchto zdrojů, které by neměl 
přesáhnout.  
 
Mezi další charakteristické rysy, které nám projekt určují, patří také:  
 definovaná strategie vedoucí k dosaţení stanovených cílů, 
 specifikace přínosu jeho realizace – konkurenční výhoda, zvýšení zisku, 
zavedení moderní technologie, ekologické aspekty apod. 
 výsledek (produkt) musí slouţit uţívání po celou dobu přesně určenou 
zadavatelem projektu, 
 úspěch projektu při jeho startu není zřejmý 
 hodnota projektu představuje někdy více neţ roční příjem celého podnikání 
 kaţdý odklad v průběhu projektu je kritický a má negativní důsledky na 
výsledek. 
 
Díky těmto rysům můţeme projekt odlišit od podnikatelské rutiny. Základní 
srovnání podnikatelské rutiny a projektu uvádí tabulka 2.1-1  
 
 
PODNIKATELSKÁ RUTINA PROJEKT 
Je definován začátek, konec je otevřený – 
podnik má fungovat co nejdéle. 
Je definován začátek i konec – čas je limitován 
(projekt má být realizován v co nejkratším 
čase). 
Cílem je zachování stávajícího stavu řízeného 
objektu nebo zajištění jeho dalšího rozvoje. 
Cílem je vytvoření unikátního produktu, sluţby 
nebo určitého výsledku (projektu). 
Kontinuální proces řízení organizace. Jedinečný proces sestávající z řady 
koordinovaných a řízených činností 
prováděných pro dosaţení cíle. 
Řízené činnosti jsou spojité a opakují se – 
rutinní řízení procesů. 
Projekt je realizován jednou, bez opakování. 
Stálá, tradiční organizační struktura podniku. Dočasná, cílově orientovaná, projektová 
organizační struktura, pracující nezávisle na 
tradiční organizační struktuře podniku. 
Za plnění jednotlivých činností jsou zodpovědní 
manaţeři jednotlivých stupňů podnikové 
hierarchie. 
Za splnění cílů je zodpovědná jedna osoba – 
manaţer projektu. 
Dílčí procesy představují malý podíl z celkového 
hospodaření podniku. 
Projekty často představují velké investice. 
Riziko u jednotlivých procesů je malé, můţe být 
kompenzováno. 
Zahrnuje značné prvky neurčitosti a rizika, 
neúspěšné projekty nelze opravit. 
Výcvik k managementu trvá několik let. Trvání výcviku k projektovému managementu – 
realizaci několika projektů. 
Tabulka 2.1-1Rozdíly mezi podnikatelskou rutinou a projektem Šajdlerová, Konečný (2008, str. 17) 
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Šnajdlerová, Konečný (2008, str. 18) téţ vymezují výchozí podmínky 
důleţité pro projekt samotný, které určují především jeho cíle a strategii. Tyto 
podmínky většinou přichází od hlavního manaţera celého podniku a nejčastěji se 
mezi ně řadí: 
 základní cíle projektu, 
 základní lhůtové termíny (dokončení projektu, etap,…), 
 priority (úkoly, potřebných zdrojů atd.), 
 rozpočet, 
 zodpovědnosti a pravomoci manaţera projektu a dalších zúčastněných 
pracovníků, 
 potřebné znalosti a dovednosti pracovníků, kteří se na projektových pracích 
budou podílet, 
 informační a komunikační poţadavky, 
 způsob odsouhlasovacích procedur, 
 struktura a termíny předkládání průběţných zpráv, 
 systém kontroly, 
 předpokládané důsledky a problémy realizace projektu. 
 
Výše zmíněné charakteristiky a rysy, které všeobecně odlišují projekty od 
rutinních činností, jsou zřejmé v jednotlivých definicích dle různých autorů. 
 
Například Dolanský, Měkota, Němec (1996, str. 15) uvádí, ţe projekt je 
úsilím, ve kterém jsou lidské, materiální a finanční zdroje organizovány 
specifickým způsobem za účelem provedení jedinečného souboru činností v rámci 
vymezených nákladů a času, které povedou k dosaţení konkurenční výhody 
definované kvantitativními a kvalitativními cíli.  
 
Dle Fialy (2008, str. 10) je projekt výsledek materiální nebo nemateriální 
povahy zaloţený na strategickém plánu, navrţený, organizovaný a realizovaný 
pod řízením někoho v zájmu vlastníka nebo zadavatele.  
 
5 
 
A nakonec ještě definice dle Newtona (2008, str. 20), který uvádí, ţe projekt 
je v zásadě způsob práce, způsob organizování lidí a způsob řízení úkolů. Je styl 
koordinace a řízení prací. Od jiných stylů řízení ho odlišuje zejména to, ţe je úplně 
zaměřen na určitý výsledek a ţe přestává být potřeba a je ukončen, jakmile je 
tohoto výsledku dosaţeno.  
 
2.2. Projektový management 
 
Původní anglický pojem Project Management lze přeloţit dvěma způsoby 
a to buď jako projektový management nebo management projektu. Tyto termíny 
mají však odlišný význam.  
 
Management projektu je chápán jako specifická metodika pro plánování 
a řízení jednotlivých projektů k dosaţení stanovených cílů v poţadovaném čase, 
nákladech a kvalitě (provedení). Tato tři kritéria (čas, náklady, kvalita) se označují 
jako trojrozměrný cíl projektu nebo téţ trojimperativ a definují prostor, v němţ se 
podle vytyčených cílů vytváří určitá nová hodnota. Na splnění těchto kritérií pak 
závisí úspěch celého projektu. Za splnění těchto cílů projektu je většinou 
zodpovědná jedna osoba, a to manaţer projektu, který je v čele dočasně 
vytvořené organizační struktury. Tato projektová organizační struktura je nezávislá 
na organizační struktuře mateřského podniku. Projektový manaţer k řízení 
procesů vyuţívá mnoţství nástrojů a technik a zároveň aplikuje své odborné 
znalosti a dovednosti, aby zajistil úspěšné splnění všech poţadavků projektu. 
 
Projektový management je mnohem širší pojem a zahrnuje plánování, 
organizování a koordinaci a kontrolu všech projektů v organizaci. Projektový 
management můţeme také chápat jako jakousi nadstavbu managementu 
jednotlivých projektů. Postavení projektového managementu je i patrné z Obrázku 
2.2-1. 
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Projektový management 
Management projektu A 
Organizování a 
koordinování projektu 
Řízení a 
realizace 
projektu A 
Management projektu Z 
Management projektu B 
Plánování 
projektu A 
Plánování 
projektu B 
Řízení a 
realizace 
projektu B 
 
Řízení a 
realizace 
projektu Z 
 
Plánování 
projektu Z 
Koordinování 
projektu 
Vytváření 
organizačního 
prostředí 
aţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
2.3. Projektový manažer 
 
Jak jiţ bylo dříve řečeno, projektový manaţer (nebo také vedoucí projektu) 
je osoba, která má odpovědnost za projekt jako celek. Především však za splnění 
cílů projektu, tj. předání všech částí projektu zákazníkovi. Na volbě vhodného 
projektového manaţera závisí úspěch celého projektu. Manaţer projektu plní 
funkce plánovače, koordinátora, organizátora, kontrolora, vyjednavače a vůdce. 
Projektové práce by měl řídit a ne je sám vykonávat. 
 
Při obsazování pozice manaţera projektu můţeme vybírat z několika 
moţných typů lidí.  Prvním je odborník v dané technické oblasti, avšak takovýto 
manaţer nemusí být nejvhodnější volbou, protoţe se můţe aţ příliš soustředit na 
technické problémy, a tím zanedbávat své manaţerské úkoly. Vhodnější volbou je 
manaţer, který sice nemá dokonalé technické znalosti a dovednosti z oblasti, 
Obrázek 2.2-1Schéma managementu projektu Šnajdlerová, Konečný (2008, str. 1) 
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které se projekt týká, ale zato je zkušený ve vedení týmů, vyjednávání, 
organizování, koordinování a plánování. Schopnost vyuţít lidské zdroje je 
důleţitější, neţ rozumět technickým komplikacím projektu. Také je vhodné, aby 
manaţer jiţ měl nějaké zkušenosti s prací v projektovém týmu. 
 
Prvním krokem nově zvoleného manaţera projektu je určení typu a počtu 
lidí potřebných pro projekt, vypracovat nezbytné podpůrné a časové plány 
a sestavit rozpočet. Tyto činnosti by neměl manaţer vykonávat sám. Je vhodné, 
aby si vytvořil tým odborníků pro vývoj plánu, který mu pomůţe definovat 
a rozplánovat jednotlivé části projektu. Tito lidé pak jiţ nemusí dále pokračovat 
v práci na samotném projektu. V této fázi by jiţ měl manaţer znát poţadavky, 
specifikace a šance na úspěch projektu. S ohledem na tato fakta uţ můţe sestavit 
vhodný základní projektový tým. Následně pak vyjedná příslib zdrojů a sestaví 
konečný plán projektu. 
 
Manaţer týmu dále zodpovídá za:  
 řízení realizace implementačních plánů (časové plány, plány zdrojů, 
nákladů, zodpovědnosti a pravomoci) 
 identifikaci odchylek od plánu, včetně návrhů a realizace nápravných 
opatření, 
 poskytování informací o průběhu realizace projektu, 
 formulování a předkládání poţadavků, které jsou nad rámec jeho 
pravomocí, 
 předvídání vzniku problémů a hledání vhodných způsobů jejich řešení, 
 vyřizování pracovních nároků a pracovních problémů členů projektového 
týmu, 
 sledování a vyhodnocování vynaloţených nákladů vzhledem k danému 
rozpočtu, 
 vytváření potřebných pracovních kontaktů na všech úrovních řízení, 
 udrţovat spojení se všemi úrovněmi projektu a řešit vzniklé problémy. 
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Nejdůleţitější osobnostní vlastnosti projektového manaţera jsou především 
flexibilita, vůdcovství, sebejistota, přesvědčivost, vytrvalost, umět naslouchat, 
komunikativnost, umění řešit problémy, rozhodovat a mnohé další. 
 
 
2.4. Projektový tým 
 
Sestavení projektového týmu má na starosti projektový manaţer. Ten je 
také odpovědný za určení kvalifikačních poţadavků jednotlivých pozic, které 
budou potřebné k dokončení projektu. Podle těchto kritérií pak můţe vybrat 
vhodné zaměstnance se správnými dovednostmi a zadat jim odpovídající úkoly. 
Základním rysem projektových týmů je jejich časové omezení. Některé týmy 
mohou splnit svůj účel a ukončit činnost před dokončením celého projektu. To 
znamená, ţe organizační struktura projektového týmu můţe být v průběhu 
realizace měněna. Také záleţí na začlenění struktury projektu v organizační 
struktuře podniku.  Dočasnost projektového týmu souvisí také s dočasností 
samotného projektu, po jehoţ ukončení je projektový tým rozpuštěn. Existují však 
i stálé projektové týmy, které pak mohou pracovat na jiných projektech. 
 
Při tvoření týmů pracujících na jednotlivých částech projektu by měl 
manaţer dbát na to, aby byly co nejmenší. Menší týmy totiţ lépe fungují a mohou 
tak vytvářet synergický efekt. Manaţer pak vhodnou motivací a komunikací tento 
efekt podporuje. Kaţdý člen týmu má jiné osobnostní vlastnosti, a proto se mohou 
i lidé se stejnými schopnostmi při práci na projektu chovat odlišně. V tabulce 2.4-1 
jsou uvedeny jednotlivé role obvyklé v projektovém týmu. Toto členění nerozlišuje 
pracovníky podle jejich praktických dovedností a znalostí, ale podle rolí, které 
v projektovém týmu sehrávají. 
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Role Charakter 
Koordinátor Objasňuje cíle, prosazuje participační rozhodování, ale mohl by se 
více soustředit na skutečnou práci. 
Formovač Odváţný, bude popohánět změnu, ale bude také ode všech 
očekávat, ţe své chování změní okamţitě. 
Realizátor Bude nápady okamţitě realizovat (nebo je převede do plánů), ale 
nemusí se mu zamlouvat výsledky, které vytvoří někdo jiný. 
Dotahovač Bude usilovat o dokončení projektu v daných termínech, ale bude 
se snaţit všechno udělat sám a bude si dělat přehnané starosti o 
výsledky projektu. 
Inovátor Bude mít tvořivý nekonvenční přístup, ale můţe ignorovat původní 
plán. 
Průzkumník moţností a 
zdrojů 
Bude zjišťovat, jak s projektem pokračují ostatní týmy, ale po 
plánovacím období bude ztrácet elán. 
Stmelovač Bude diplomaticky povzbuzovat a podporovat ostatní, ale můţe se 
na úkor projektu vyhýbat konfliktu. 
Analytik hodnotitel Bude sledovat všechny moţnosti, hlídat dosahování postupných 
cílů, pravděpodobně však nebude schopný inspirovat ostatní. 
Tabulka 2.4-1Role v projektovém týmu Šajdlerová, Konečný (2008, str. 43) 
 
 
2.5. Zájmové subjekty 
 
Pro projektového manaţera je důleţité určit si veškeré subjekty, které mají 
co do činění s projektem. Aby zaručil úspěšnou realizaci projektu, je nutné určit, 
jaký mají tyto subjekty vliv na projekt nebo jak jsou projektem ovlivněni a zdali 
nebudou vystupovat proti jeho realizaci. Je také důleţité zjistit jejich představy 
o cílech a produktu projektu. Tyto subjekty mohou pocházet jak ze samotné 
organizace (interní subjekty jako např. manaţer projektu, ostatní funkcionální 
manaţeři), tak i mimo ni (externí subjekty jako jsou např. zákazníci u projektů, 
jejichţ produkt není určen pro samotnou organizaci). Manaţer projektu by se pak 
měl zaměřit na ty subjekty, které mají významný vliv na úspěch projektu, a na 
subjekty, které budou výsledkem projektu významně ovlivněny a sladit jejich zájmy 
s cíly projektu. Kromě samotného projektového manaţera, který má plnou 
odpovědnost za plánování a realizaci projektu na taktické a operativní úrovni, 
rozlišujeme tyto zájmové subjekty: 
 projektová organizace – organizace, ve které je projekt realizován.  
 ředitel projektů – na strategické úrovni je odpovědný za řízení všech 
projektů v organizaci. 
 ostatní funkcionální manaţeři – v určitých případech s nimi manaţer 
projektu musí vyjednávat o členech projektového týmu. 
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 členové projektového týmu – pracovníci podílející se na realizaci projektu. 
Záměrně mohou práce na projektu sabotovat, aby prodlouţili jeho trvání. 
Projektový manaţer na ně má přímý vliv a můţe je tak vhodně motivovat.  
 zákazník – ty můţeme dále dělit na několik kategorií: 
o sponzor – měl by být hlavní autoritou projektu a řídit projekt na 
nejvyšší úrovni. Můţe a nemusí uţívat výsledků projektu. 
o plátce – je to subjekt, který poskytuje finanční zdroje pro realizaci 
projektu. Můţe být totoţný s osobou sponzora. 
o uţivatel přínosů – po dokončení projektu z něj bude tento subjekt 
získávat přínos. Můţe jím být sponzor nebo i úplně jiná osoba.  
o konečný uţivatel – tento subjekt uţívá výstupu projektu, ale nemusí 
mu z něj plynout přínosy.  
o konečný zákazník – poslední zákazník v řadě. 
 stakeholdeři – subjekty, jeţ ovlivňují daný podnik nebo jsou jednáním 
podniku samy dotčeny. Mohou jimi být akcionáři, věřitelé, zaměstnanci… 
 a další subjekty jako jsou například prodejci, vlastníci, vládní instituce, 
média, jednotliví občané i celá společnost. 
 
2.6. Organizační struktura 
 
Existuje hned několik způsobů jak začlenit projektové řízení do organizační 
struktury podniku. Mezi základní organizační struktury patří funkcionální, 
projektová a maticová struktura. Kaţdá z těchto forem má pro projektový 
management své výhody a nevýhody. Zvolená organizační struktura projektového 
managementu by měla odpovídat jak velikosti a sloţitosti samotného projektu, tak 
situaci v podniku. 
 
Existuje několik kritérií, podle kterých můţe organizace zvolit nejvhodnější 
organizační strukturu, jako jsou: 
 Struktura projektu – jeho fáze a rozsah řešených problémů, rozsah a věcný 
obsah projektu určuje jeho dekompozici do zvládnutelných souborů úkolů 
pro pracovní skupiny  
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 Způsob zapojení organizačních struktur účastníků projektu – tj. jak klienta, 
tak dodavatele, tyto existující organizační struktury mohou převzít na sebe 
některé funkce projektové struktury. 
 Míra institucionalizace subjektu projektového řízení – je podstatné, zda jde 
o specializovanou firmu projektového řízení s vlastním systémem řízení 
projektů nebo je k řízení projektu povolán specialista resp. malá 
konzultantská firma bez vlastního zázemí. 
 Právní, ekonomická a jiná omezení a formy, systém legislativních 
ekonomických, ale také „zvykových“ norem, vytváří specifické podmínky pro 
organizaci projektového řízení. 
 Potenciál spolupracovníků, které má řešitel projektu k dispozici, nebo které 
můţe získat. Nelze zvolit typ organizace, který vyţaduje velký počet 
specializovaných pracovníků, kdyţ k dispozici nejsou. 
 Míra ochoty a schopnost spolupráce účastníků projektu. 
 Úroveň informačních systému účastníků projektu a ochota napojit tyto 
systémy na informační systém projektu. 
2.6.1. Funkcionální organizační struktura 
 
Je to jedna z nejstarších organizačních struktur. Organizace je členěna 
podle funkcí z hlediska celkových potřeb organizace. Projekty jsou přidělovány 
a realizovány v jednotlivých funkčních útvarech podle jejich odborného zaměření. 
Je vhodná především pro realizaci projektů malého rozsahu. 
 
Výhody této organizační struktury pro projektový management spočívají 
v celkové jednoduchosti. Odborné týmy v jednom funkčním oddělení spolu 
dokáţou dobře spolupracovat a navíc útvar má na dokončení projektu vlastní 
zájem. Další výhodou je, ţe se členové týmu nemusí obávat o svou funkci, i kdyţ 
je projekt u konce. Důleţité je také, ţe technická odbornost zůstává ve funkčním 
oddělení i při odchodu některých pracovníků, a to díky tomu, ţe tato odbornost je 
sdílena s funkcí. Na druhou stranu je však tato struktura nevhodná v případech, 
kdy je realizován projet velkého rozsahu a sloţitosti, a musí se na něm podílet 
odborníci z více funkčních útvarů. Jednotlivé útvary mezi sebou většinou hůře 
komunikují a celková koordinace projektu je velmi problémová. Zejména to můţe 
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Vrcholový management 
organizace 
Střední 
management A
  
Střední 
management B 
Střední 
management B 
Střední 
management D 
Štábní útvary 
organizace 
Odborný útvar A1 
Odborný útvar A2 
Odborný útvar A3 
Odborný útvar A4 
Odborný útvar B1 
Odborný útvar B2 
Odborný útvar B3 
Odborný útvar C1 
Odborný útvar C2 
Odborný útvar C3 
Odborný útvar C4 
Odborný útvar C5 
Odborný útvar D1 
Odborný útvar D2 
být způsobeno i tím, ţe není zcela jasné, kdo za projekt zodpovídá. Díky tomu, ţe 
dosaţení cílů není pro jednotlivé útvary jejich hlavní náplní, bývá jejich motivování 
obtíţné. Funkcionální organizační struktura je znázorněna v obrázku 2.6.1-1  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.2. Projektová organizační struktura 
 
Spočívá ve vytvoření organizační struktury výhradně pro projektové účely, 
kdy jsou do projektových týmů přeřazováni pracovníci na plný úvazek po celou 
dobu trvání projektu a je jasně dána odpovědnost hlavního projektového 
manaţera. Tato forma organizační struktury je výhodná pro realizaci rozsáhlých 
a dlouhodobých projektů. 
 
Výhody pro projektový management jsou: 
 jasně určená odpovědnost za celý projekt, 
 vymezení funkčních vztahů mezi pracovníky, 
 všichni pracovníci se zodpovídají projektovému manaţerovi, který je 
kontroluje, 
 plná koncentrace na projekt, 
 nevznikají tak často konflikty z důvodu střetu zájmů, jako tomu je 
u funkcionální organizační struktury, 
Obrázek 2.6.1-1 Funkcionální organizační struktura Dolanský, Měkota, Němec (1996, str 45) 
13 
 
Projektový management 
organizace 
Management projektu A Management projektu B Management projektu C 
Projektové útvary 
Projektové útvary 
Projektové útvary 
 rychlé rozhodování a reakce na změny, 
 silné ztotoţňování pracovníků s cíli projektu. 
 
Ale i tato organizační struktura má své nevýhody, jakými mohou být: 
 vytváření duplicitních míst, pokud společnost realizuje více podobných 
projektů. Toto následně vede k vyšším nákladům, 
 pro projektového manaţera je poměrně obtíţné sestavit optimální 
projektový tým, 
 v některých případech můţe docházet k přetíţení či nevyuţití odborníků 
nebo speciálních zařízení, 
 před ukončením projektu můţou panovat obavy pracovníků s jejich dalším 
vyuţitím, coţ můţe nepříznivě ovlivnit dokončení projektu, 
 projektoví manaţeři se můţou snaţit udrţet si schopné pracovníky i tehdy, 
pokud jiţ dávno splnili svůj úkol. 
Projektová organizační struktura je znázorněna v obrázku 2.6.2-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.3. Maticová organizační struktura 
 
Snahami o zmírnění nedostatků obou předchozích modelů byla vytvořena 
maticová organizační struktura. Spočívá ve vloţení projektové organizační 
struktury do stávající liniové struktury podniku. Vytváří se tak útvar pro projektové 
řízení. Vedoucí projektů si pak určí, které odborníky z ostatních funkčních útvarů 
budou potřebovat a dobu po kterou budou pracovat na projektu. Pracovníci tak 
Obrázek 2.6.2-1 Projektová organizační struktura Dolanský, Měkota, Němec (1996, str. 47) 
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zůstávají na svém původním funkčním místě a kromě svých běţných činností 
vykonávají také práce na projektu. To však znamená, ţe členové projektového 
týmu jsou podřízení dvěma vedoucím a to svému původnímu funkčnímu 
nadřízenému a nově také projektovému manaţerovi. Z toho vyplývají vysoké 
nároky na komunikaci mezi liniovými a projektovými manaţery, kteří se musí 
dohodnout na vyuţívání zdrojů potřebných pro realizaci projektu. Tato forma 
organizační struktury je nejvhodnější pokud podnik realizuje velký počet projektů. 
 
Výhody této organizační struktury jsou následující: 
 manaţer projektu si můţe zvolit projektový tým z vysoce kvalifikovaných 
odborníků z celé organizace, 
 nedochází ke zdvojení funkcí jako v projektové organizační struktuře, 
protoţe jeden odborník můţe pracovat i na více projektech současně, 
 členové projektového týmu mají příleţitost se osobně rozvíjet, aniţ by se 
museli obávat o své funkční místo po ukončení projektu 
 lze lépe vyuţívat disponibilní zdroje i při realizaci několika projektů, 
 odpovědnost za projekt je jasně stanovena a soustředěna do jednoho 
řídícího centra. 
 
Opět má však i tato organizační struktura své nevýhody, kterými jsou: 
 to, ţe členové projektového týmu jsou podřízeni jak liniovému, tak 
projektovému manaţerovi, můţe někdy vést ke konfliktní situaci, 
 maticová organizační struktura vyţaduje vytvoření útvaru projektového 
managementu, coţ přináší i náklady spojené s jeho zřízením, 
 můţe vést k přetěţování členů projektového týmu, zejména nejsou-li ani 
částečně uvolněni ze své procesní funkce, 
 zvyšují se administrativní náklady spojené s vymezováním pravomocí 
a zodpovědností, 
 výkonná moc manaţera projektu je ve srovnání s liniovými manaţery malá 
vzhledem k dočasnosti jejich role, 
 řízení můţe být velmi komplikované, jestliţe nejsou jasně rozdělené 
pravomoci a odpovědnost. 
Znázornění maticové organizační struktury je uvedeno v obrázku 2.6.3-1. 
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Obrázek 2.6.3-1 Maticová organizační struktura Dolanský, Měkota, Němec (1996, str 47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výše uvedené tři organizační struktury jsou nejčastěji uţívanými, avšak 
existuje mnoho dalších moţností jak začlenit projektové řízení do organizace. 
Příkladem můţe být síťová organizační struktura či začlenění projektového řízení 
v organizaci bez organizačních struktur. 
 
2.6.4. Síťová organizační struktura 
 
Tato poměrně nová organizační struktura je kombinací projektové 
a maticové organizační struktury. Díky svému dynamickému charakteru 
a vysokému stupni flexibility je vhodná pro realizaci velkého počtu projektů, které 
se mohou navzájem překrývat. I přes dočasnost projektů je vytvořena poměrně 
stálá organizační struktura. Princip spočívá ve vztahu mezi jednotlivými 
realizovanými projekty a kmenovou organizací. 
 
2.6.5. Neformální organizace 
 
Některé malé nebo nově zaloţené společnosti nemusí mít ještě utvořenou 
formální organizační strukturu, takţe neexistuje ani organizační struktura 
projektového managementu. Proto pak vznikají neformální komunikační kanály, 
které jsou základem spolupráce na projektu. Neformální vztahy pak mohou 
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podporovat vysokou morálku a zainteresovanost při práci na projektu. Organizace 
je velmi flexibilní, protoţe kaţdý pracuje tam, kde je ho zrovna potřeba. Samotná 
realizace projektu je pak lépe zaměřena na zákazníka a jeho potřeby. Avšak při 
práci v takovýchto malých společnostech je většinou hlavním problémem 
nedostatek jak materiálních, tak i lidských zdrojů, coţ pak vede k častému 
přetěţování jednotlivých pracovníků. Realizace projektu se stává hlavním 
a jediným cílem a uţ nezbývají síly udělat něco navíc. Nedostatek finančních 
zdrojů ovlivňuje také kvalitu a úroveň technologií a odborných pracovních sil. 
 
2.7. Životní cyklus projektu 
 
Projekty se během svého vývoje nachází v různých fázích, které mají své 
charakteristické znaky. Logickému sledu nejobecnějších úseků a fází projektu, 
včetně definovaných stavů a podmínek pro přechod z jednotlivých fází, říkáme 
ţivotní cyklus projektu. Počet a názvy jednotlivých ţivotních fází projektu by si 
měla organizace určit sama podle vlastních potřeb, aby jejich kontrola byla co 
nejúčinnější. Kaţdá hlavní fáze se pak můţe dále dělit na fáze dílčí. V teorii opět 
existuje několik přístupů k dělení ţivotních fází projektu. Dále jsou pro porovnání 
uvedené některé z nich. 
 
Dolanský, Měkota, Němec (1996, str. 23) člení základní fáze projektu na: 
1) Fázi předinvestiční – zahrnuje předběţné plánování a přípravu projektu. 
Je nutné stanovit cíle, definovat strategii projektu a především prověření 
proveditelnosti jednotlivých fází projektu. 
2) Fázi investiční – v této fázi je jiţ jmenován manaţer projektu, zpracovávají 
se detailní implementační plány, provádí se výběrová řízení a kontraktace 
dodavatelů, zpracování detailní projektové dokumentace, financování… 
Následuje realizace projektu a předání do uţívání. 
3) Fázi provoz (užívání) a vyhodnocení – Výsledky projektu se předávají do 
uţívání a provádí se závěrečné komplexní vyhodnocení projektu.  
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Podobnou strukturu ţivotního cyklu projektu uvádí Fiala (2008, str.16), který 
jednotlivé fáze rozdělil na: 
1) Koncept 
2) Návrh 
3) Realizace 
4) Předání  
Tyto fáze na sebe navazují a dají se dále strukturovat na niţší úrovni na 
obdobné čtyři fáze. Pro kaţdou fázi je vhodné stanovit vstupy, procesy, klíčové 
činnosti, zlomové okamţiky a výstupy. 
 
Rozsáhlejší členění základních fází projektu uvádí  Zonková (1997, str. 28), 
která ţivotní cyklus člení do těchto šesti fází:  
1) fázi iniciační (analýza problému) - jsou zde formulovány základní cíle 
projektu a základní představy o moţných cestách a prostředcích, jimiţ lze 
těchto cílů dosáhnout. 
2) fázi koncepční (základní koncepce, studie proveditelnosti) - zahrnuje 
stanovení základních směrů, koncepcí řešení zadaných cílů a pohledávek 
na základě námětů z fáze iniciační. 
3) fázi návrhu (detailní tvorba) – vybraná koncepce se rozpracuje v detailním 
návrhu, stanoví se celková výše nákladů, uzavírají se smlouvy s dodavateli, 
probíhá generální příprava na realizaci. 
4) fázi prováděcí (realizace) – je nejdelší fází projektového cyklu. Koordinují 
se, řídí a dohlíţí se na všechny činnosti představující práce na realizaci 
projektu. 
5) fázi kompletace (vyuţívání) – zavedení výsledku projektového řízení do 
vlastního ţivota a následná příprava vyuţívání výsledku podle nároků 
zadavatele. 
6) fázi likvidační (odstavení) – zánik projektové organizace a ukončení 
spolupráce. 
 
A jako poslední ke srovnání je uvedeno členění Weisse a  Wisockého 
(1994), které uvádí ve své publikaci Field, Keller (1998, str. 32) 
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ZAHÁJENÍ 
PROJEKTU 
UKONČENÍ 
PROJEKTU 
ÚROVEŇ 
ČINNOSTÍ 
ČAS 
VYMEZENÍ 
PLÁNOVÁNÍ 
REALIZACE 
UKONČENÍ 
1) Vymezení – zahrnuje analýzu poţadavků, studie proveditelnosti, specifikaci 
funkcí, sestavení scénářů moţného vývoje, analýzu výnosů a nákladů, 
stanovení cílů, srovnání s alternativními moţnostmi. 
2) Plán – identifikace povinností, identifikace kritických činností, odhad času 
a nákladů, určení personálu. 
3) Organizování – nábor personálu, sestavení týmů, přiřazení práce, určení 
kontrolních nástrojů 
4) Realizace – hodnocení stavu projektu, podávání zpráv o projektu, 
zhodnocení plánů a rozpočtů, hodnotové inţenýrství. 
5) Ukončení – ukončení prací na projektu, získání potvrzení zadavatele, 
ukončení dokumentace, provedení post-auditu, podpora po předání 
produktu zákazníkovi, celkové vyhodnocení projektu. 
 
Průběh ţivotního cyklu a úroveň jednotlivých činností v průběhu ţivotního 
cyklu jsou znázorněny v obrázku 2.7-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2.7-1 Životní cyklus projektu Larson (2008, str. 7) 
 
Projektový manaţer musí po celou dobu ţivotního cyklu projektu sledovat: 
 efektivní vyuţívání vhodných technik projektového řízení, 
 lidský faktor, tj. vhodnost osob zúčastněných na projektu dle specializace, 
zkušeností, osobních vlastností, 
 efektivní získání potřebných dat, jejich verifikaci a věrohodnost výsledků 
modelových řešení, 
 efektivnost celého procesu a zejména výsledku projektového řešení. 
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2.8. Nástroje projektového řízení 
 
Na závěr teoretické části ještě stručně uvedu některé metody a nástroje, 
které napomáhají k řízení, sledování a kontrole projektů, aby bylo moţné 
dosáhnout stanovených cílů. 
 
Jedním z důleţitých nástrojů, které mohou manaţerovi projektu velmi 
pomoci jiţ od počátku projektu, je Hierarchický rozklad produktů neboli WBS 
(work breakdown structure). Tato metoda slouţí k rozkladu projektu na dílčí úkoly, 
činnosti nebo pracovní balíky. Je to v podstatě formální způsob redukce projektu 
do úspěšně niţších úrovní většího detailu. Správně vypracované WBS můţe 
poslouţit jako základ pro projektové plánování, stanovení termínů, rozpočtu 
a controllingu. Začíná se na nejvyšší úrovni, coţ je název projektu, a pokračuje se 
jeho rozkladem na jednotlivé části a ty se dále mohou rozpadat na další dílčí 
úkoly. Takto se pak dají vytvořit jednotlivé pracovní balíky, které se přidělí 
projektovým týmům či samostatným pracovníkům odpovědným za jeho dokončení. 
Vypracované WBS můţe dále slouţit ke stanovení nákladů jak jednotlivých částí 
projektu, tak i projektu jako celku. V průběhu realizace je pak vidět, které činnosti 
či části projektu jsou jiţ hotové a které ještě dokončeny nebyly. 
 
Dalšími metodami, které jsou vhodné pro analyzování projektu, jsou metody 
síťové analýzy. Síťová analýza je soubor modelů a metod, které vycházejí 
z grafického vyjádření sloţitých projektů a provádějí analýzu těchto projektů 
z hlediska času, nákladů nebo zdrojů nutných k jejich realizaci. Velmi často jsou 
pouţívány síťové grafy. Ty graficky znázorňují propojení projektových činností 
a událostí s cílem zobrazit jejich vzájemné závislosti a stanovit optimální 
harmonogram jejich průběhu. Existuje mnoho forem síťových grafů, avšak 
z hlediska jejich konstrukce je můţeme rozdělit na dvě základní kategorie, kterými 
jsou hranově nebo uzlově orientované síťové grafy. U hranově orientovaných 
grafů jsou činnosti projektu vyjadřovány hranou grafu a uzly představují okamţik 
zahájení či ukončení jedné či více činností, kdeţto u uzlově orientovaných grafů 
jsou činnosti vyjádřeny jednotlivými uzly, které se obvykle značí pomocí 
čtyřúhelníků. Vazby mezi jednotlivými činnostmi jsou pak vyjádřeny hranami. Aby 
bylo moţné sestavit síťový graf, potřebujeme činnosti nutné k dokončení projektu, 
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které nám poskytne například vypracovaný WBS. Uspořádáním dle jejich 
vzájemných vazeb a logického sledu vznikne základ pro síťový graf. Dále pak 
určíme jejich pracnost a od ní odvozené doby trvání. Z takto sestaveného grafu 
pak můţeme jednoduše stanovit kritickou cestu, která je pro ukončení projektu 
zásadní. Kritická cesta je nejdelší ze všech moţných cest v grafu od jeho počátku 
aţ do konce. Realizace činností leţících na kritické cestě limituje dokončení 
projektu v poţadovaném termínu. Jakékoliv prodlouţení nebo posunutí průběhu 
kritických činností oproti plánu má za následek prodlouţení celkové doby trvání 
projektu a tím nedodrţení plánovaného termínu jeho dokončení. 
 
Dalším uţitečným nástrojem je stanovení milníků. Milníky v projektu 
označují významné události jako dokončení několika obtíţných úkolů, začátek 
jednoho či více následných úkolů či bloků činností, změny v odpovědnostech, 
větší rozhodnutí nebo vyuţitelnost významných zdrojů. Jsou rovněţ významným 
měřítkem celkového pokroku projektu. Jejich nesplnění znamená nutnost 
revidovat časový rozvrh a rozpočet projektu. 
 
Posledním nástrojem, o kterém bych se rád zmínil, jsou kontrolní 
schůzky. Ty jsou velmi důleţitým nástrojem pro řízení, které má manaţer projektu 
k dispozici. Kontrolní schůzky zajišťují, ţe se manaţer a pracovníci budou 
skutečně společně scházet, aby projednali průběh projektu. Jejich hlavním účelem 
je zjistit odchylky od plánu a opravit je dřív, neţ se z nich stane problém, který 
můţe ohrozit celý projekt. Také podporují vzájemnou komunikaci mezi lidmi, kteří 
se účastní na projektu, a tím můţe přispět ke zvýšení motivace. Je důleţité, aby 
kontrolní schůzky byly pravidelné a předem naplánované. Kaţdá schůzka by měla 
mít stanoveny hlavní body, které je nutné projednat. Existují dva druhy kontrolních 
schůzek, a to: 
 
1) periodické (pravidelné) schůzky – tato forma kontroly projektu by se měla 
provádět jednou za měsíc. Ovšem existují i případy, kdy projekt vyţaduje 
pravidelnou kaţdodenní kontrolu, ale na druhou stranu jsou i projekty, 
u kterých postačí kontrola jednou za rok. Při pravidelných kontrolách lze 
zachytit odchylky v době, kdy se s nimi dá ještě něco dělat. 
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2) tematické (věcné) schůzky – konají se méně často neţ schůzky 
pravidelné a jsou zaměřeny jen na určitá konkrétní témata v závislosti na 
struktuře projektu. Tyto schůzky jsou pro projekt velmi důleţité a často 
bývají zahrnuty i ve smlouvě o projektu. Jejich konání můţe být podmínkou 
pro pokračování dalších prací na projektu, a proto je vhodné je povaţovat 
za hlavní milníky projektu.   
 
Existuje ještě mnoho další metod a nástrojů, které můţe projektový 
manaţer vyuţívat k řízení projektu. V dnešní době je také běţné vyuţívání 
výpočetní techniky a specializovaných softwarů, které značně ulehčují 
kontrolu a koordinaci projektu. 
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3. Stávající stav projektového řízení ve firmě  
DT - Výhybkárna a strojírna, a. s. 
 
3.1. Představení společnosti 
 
DT – Výhybkárna 
a strojírna, a. s. je výrobní 
společnost se sídlem 
v Prostějově. Její historie sahá 
aţ k počátkům 20. století, kdy 
byla p. Vilémem Doleţalem 
a p. Václavem Těhníkem 
zaloţena veřejná obchodní 
společnost DOLEŢAL – 
TĚHNÍK, zámečnictví 
Prostějov.  Společnost se 
postupně rozrůstala, avšak jako soukromý podnik byla roku 1948 znárodněna. 
Novodobý rozvoj společnost zaznamenává aţ v roce 1992, kdy byla zaloţena pod 
názvem Ţelezárny D+T, spol. s r. o. Aby deklarovala svoje hlavní obory činnosti, 
změnila firma v  roce 1995 název na DT výhybkárna a mostárna, spol. s r.o. 
U Krajského soudu v Brně pak od 1. 1. 2004 změnila svou právní formu podnikání 
na akciovou společnost. Současně s touto změnou došlo ke zrušení závodu 
montáţí a staveb a k začlenění jeho sluţeb do činnosti závodů výhybkárna 
a mostárna. Ke dni 2. 10. 2006 prodala společnost veškerá aktiva závodu 
mostárna a přestala v tomto segmentu trhu podnikat. V souvislosti s tímto 
prodejem změnila společnost ke dni 1. ledna 2007 název na DT – Výhybkárna 
a strojírna, a. s. 
 
Základní kapitál společnosti je 350 000 000, - Kč a je plně splacen. 
Základní kapitál je rozdělen do 500 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité 
hodnotě 700 000, - Kč v zaknihované podobě. Převoditelnost akcií je omezená. 
Společnost se zabývá především vývojem a výrobou ţelezničních a tramvajových 
Obrázek 3.1-1Firma DT - Výhybkárna a strojírna, a. s.  
Zdroj: internetové stránky společnosti DT 
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výhybkových konstrukcí a následně pak i jejich montáţí, regenerací a servisem. 
Další činností společnosti je strojní výroba a projekce. 
 
3.2. Organizační struktura společnosti DT 
 
Aby bylo moţné popsat projektové řízení ve společnosti DT – Výhybkárna 
a strojírna, a. s.1, je nejdříve nutné vymezit organizaci projektového řízení a jeho 
začlenění do organizační struktury společnosti. Jak je patrné z obrázku 3.2-1, 
v DT byla liniově štábní struktura doplněna o strukturu projektového řízení. Ta pak 
prochází napříč ostatními útvary a tvoří tak maticové uspořádání. Jednotliví 
pracovníci z různých útvarů pak, kromě svých obvyklých funkcí, vykonávají 
i zadané práce na projektech.  Projektové týmy jsou koordinovány a kontrolovány 
projektovým manaţerem.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Dále bude v tomto textu pro název společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. používána zkratka DT 
        
GENERÁLNÍ 
ŘEDITEL 
 
Projektový 
manaţer 
 
ŘEDITEL 
ZÁVODU 
VÝHYBKÁRN
A 
 
ŘEDITEL 
ZÁVODU 
STROJÍRNA 
 
OBCHODNÍ 
ŘEDITEL 
 
Legislativa a 
administrativa 
 
FINANČNÍ 
ŘEDITEL 
 
    
INSPEKTOŘI 
 
Ekonomika 
 
Úsek techniky 
VH 
 
Úsek obchodu 
VH 
 
Úsek výroby 
VH 
 
Ekonomika 
 
Úsek výzkumu 
a vývoje ST 
Úsek 
strojírenské 
výroby ST 
 
Praská 
kancelář 
 
 
Export 
 
Ekonomika 
 
Účtárna 
 
ŘEDITEL 
INFORMATIKY 
 
Řízení 
zakázek 
Energetická 
transformace 
DT PV 
Úsek 
tramvajových 
výhybek ST 
 
Úsek 
energetiky ST 
 
Plánování a 
řízení zakázek 
 
Sítě 
 
 
Databáze 
 
ŘEDITEL PRO 
JAKOST A 
ROZVOJ 
 
VEDOUCÍ 
PERSONÁLNÍHO 
ODBORU 
Zavedení 
energetický 
norem 
Energetická 
transformace 
DT SV 
 
Investiční 
pobídky 
Vysokorychlos
tní výhybka DT 
III. generace 
 
VTEI 
 
 
Technická 
kontrola 
 
Systém řízení 
investice a 
opravy 
 
Ţivotní 
prostředí 
 
 
Mzdy a 
odměňování 
 
 
Personalistika 
 
  
BOZP 
 
 
Obrázek 3.2-1 Organizační schéma DT 
Zdroj: internetové stránky společnosti DT 
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3.3. Struktura projektů a projektových týmů 
 
Většina výrobních procesů společnosti DT je řízena jako běţná 
podnikatelská rutina. Formou projektového řízení jsou řízeny převáţně jen akce, 
které plynou z vnitřních potřeb společnosti. Při vyhlášení nového projektu by měl 
být na poradě vedení společnosti určen jeho vedoucí, který pak sestaví vhodný 
projektový tým. V praxi to ovšem chodí tak, ţe pokud je rozhodnuto, ţe je nutné 
nějaký problém řešit formou projektu, vedení společnosti zvolí nejvhodnějšího 
vedoucího projektu, který navrhne členy projektového týmu. Následně je sloţení 
projektového týmu projednáno ve vedení společnosti a projekt je takto ustanoven. 
Díky dobré komunikaci ve firmě se nestává, ţe by některý z navrhovaných 
pracovníků odmítl účast na projektu. Pokud projekt přechází z jednoho 
kalendářního roku na druhý, znovu se vypracovává zadání a plán projektu 
a kontroluje se stav jeho realizace.  
 
Pro názornost uvedu projekty, které byly vyhlášeny v roce 2010: 
 č. 3/2005 Řízení zakázek 
 č. 4/2006 Energetická transformace DT PV 
 č. 2/2007 Zavedení evropských norem 
 č. 1/2009 Energetická transformace DT SV 
 č. 2/2009 Investiční pobídky 
 č. 1/2010 Vysokorychlostní výhybka DT III. generace 
 
U kaţdého z těchto projektů je v jeho zadání stanoven název, zákazník, 
vedoucí a ostatní členové řešitelského týmu, cíle a rozsah projektu, konečný 
termín, limit nákladů, očekávaná rizika pro splnění zadání, zákonné poţadavky 
a normy, poţadavky na hardware, software, potřebné speciální znalosti a nakonec 
kritéria splnění zadání. Musí zde být také uvedeno datum vydání a osoba, která 
toto zadání projektu vypracovala a schválila. 
 
Se zadáním projektu se vţdy vypracovává také jeho plán neboli 
hierarchická struktura projektu. Plán projektu obsahuje identifikační údaje jako 
název a číslo a dále se zde pak určují základní balíky činností/obsah, milníky, 
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hlášení či kontrolní dny, odpovědný řešitel, termíny ukončení akcí či další důleţité 
činnosti, náklady a to jak projektové, tak realizační (plánované a skutečné). Dále 
se zde zapisují dílčí projekty a grafické znázornění vztahů. Na konci musí být opět 
určeno, kdy a kým byl projekt vypracován a kdo ho schválil. 
Tyto dva dokumenty jsou klíčové pro kontrolu realizace projektu. 
 
3.4. Projektový manažer 
 
Ve firmě DT je jeden projektový manaţer, který má na starost kontrolu 
a koordinaci všech aktuálních projektů. Zodpovídá se přímo vedení společnosti, 
kde musí podávat zprávy o průběhu jednotlivých projektů. Je vlastně spojnicí mezi 
jednotlivými vedoucími řešitelských týmů (manaţerů projektů) a vrcholovým 
vedením společnosti. Nemůţe přímo zasahovat do realizace jednotlivých projektů, 
ale pouze podává návrhy buď přímo vedoucím projektů, nebo informuje 
o nedostatcích či moţných zlepšeních vedení společnosti.  
 
Projektový manaţer zavádí prvky projektového řízení na úrovni odpovídající 
potřebám společnosti, zejména pak v oblasti metodiky řízení projektu, modelu 
motivačního systému pro vedoucí a členy řešitelských týmů projektů apod. Jeho 
povinností je účastnit se všech kontrolních dnů a klíčových koordinačních 
schůzek, kde vyjadřuje svá stanoviska k definovaným návrhům na další řešení, 
případně předkládá návrhy na další postup v souladu se zadáním projektů a zájmů 
DT, týkajících se jednotlivých projektů. Následně pak předkládá generálnímu 
řediteli společnosti návrhy a doporučení na opatření s cílem dosaţení zadání 
projektů. Můţe se také vyjadřovat k vedoucím projektů, popřípadě předkládá 
návrhy na doplnění nebo redukci řešitelských týmů projektů s vazbou na 
očekávané cíle řešení. Dále zajišťuje schvalovací a vyhodnocovací proces zadání 
a harmonogramu jednotlivých projektů na poradě vedení společnosti na základě 
předaných podkladů od jednotlivých vedoucích projektů. Zpracovává roční 
závěrečná hodnocení řešených projektů a přehled projektů na další rok ve zprávě 
představitele vedení. Ve spolupráci se sekretariátem generálního ředitelství pak 
kontroluje plán kontrolních dnů na daný měsíc.  Také musí průběţně kontrolovat 
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ukládání zápisů z kontrolních dnů, koordinačních schůzek a klíčových materiálů 
z řešení projektů na intranet. 
 
V současnosti je s pracovním místem projektového manaţera také spojena 
funkce systémového inţenýra jakosti a vedoucího oddělení investic a oprav. Tato 
kumulace funkcí vychází z provedených organizačních změn realizovaných 
k 1. 1. 2010 (vytvoření dceřiné společnosti DTPV Servisní s.r.o., a současné 
změny organizační struktury závodu Strojírna, kde byl projektový manaţer i útvar 
investice a opravy dříve zařazen) a současně i řešením probíhající krize, kdy se 
firma rozhodla vyhnout propouštění zaměstnanců tím, ţe neobsazuje volná 
pracovní místa, ale převádí jednotlivé funkce a vytváří nová kumulovaná pracovní 
místa. To ovšem vede k vysokému vytíţení pracovníků. 
 
3.5. Všeobecné fáze projektu 
 
Dle vnitropodnikových směrnic by měly činnosti spojené s projektem 
postupovat následně: 
 
Projekt je vyhlášen na základě podnětu nebo cíle řízení, který vyţaduje 
řešení touto formou.  Zformuluje se zadání projektu, jehoţ návrh pak projednává 
generální ředitel společnosti v příslušném poradním orgánu jako např.: vedení 
společnosti, technicko investiční rada, rada pro řízení a jakost, apod. Toto zadání 
musí obsahovat zejména cíl projektu (tj. očekávané efekty), limit nákladů, konečný 
termín (tedy trojrozměrný cíl projektu) a stanovení vedoucího projektu. Pokud je 
zadání schváleno navrhne vedoucí projektu členy týmu potřebné k řešení projektu. 
Tito pracovníci jsou odpovědni svému útvarovému nadřízenému, proto vedoucí 
projektu musí jejich účast projednat s jejich nadřízeným ředitelem. Pokud je však 
účast pracovníka zamítnuta, podá vedoucí projektu nový návrh na jiného 
pracovníka a znovu ho projedná. Případné rozpory jsou řešeny na poradě vedení 
společnosti. 
 
Dalším krokem je zpracování návrhu plánu projektu. Vedoucí projektu musí 
tento návrh zpracovat tak, aby zabezpečil vzájemnou provázanost činností, 
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vybilancovanost zdrojů (limit nákladů) a splnění konečného termínu realizace 
projektu. Jeho součástí musí být zpřesněný odhad nákladů a specifikace dalších 
potřebných zdrojů. Návrh plánu projektu je pak předloţen ke schválení vedení 
společnosti. Projednávání plánu probíhá na poradě vedení společnosti a schvaluje 
ho generální ředitel. Pokud však není s návrhem plánu vysloven souhlas, vrací se 
zpět vedoucímu projektu k přepracování. 
 
Po úspěšném schválení návrhu projektu se podle zpracovaného plánu 
přistupuje k řešení a realizaci projektu. Postup realizace je kontrolován 
a projednáván zpravidla na kontrolních dnech, popřípadě jinou formou stanovenou 
v zadání projektu. Pokud přechází projekt z kalendářního roku na další rok, 
zpracovává se dílčí zpráva z projektu za uplynulý rok, která uvádí stav, v němţ se 
projekt nachází. Tato zpráva je projednávána ve vedení společnosti. Generální 
ředitel na základě této zprávy pak rozhodne o pokračování projektu, případně jeho 
ukončení.  
 
Při ukončení projektu zpracovává vedoucí projektu závěrečnou zprávu 
(protokol) o ukončení projektu, která musí obsahovat zejména zhodnocení 
průběhu projektu, porovnání cílů (zadání) projektu s dosaţenými výsledky 
a rekapitulaci nákladů na projekt (je-li to moţné). V případech, kdy výstupy 
projektu ovlivní procesy popsané v systému řízení, zabezpečuje vedoucí projektu 
předání nutných informací příslušným majitelům procesů. 
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3.6. Nástroje  
 
Jelikoţ je ve firmě DT realizováno jen několik projektů, a to výhradně pro 
vnitropodnikové účely, nemusí být projektové řízení nijak rozsáhlé. Firma 
nepovaţuje za nutné vyuţívat nějakých speciálních softwarů pro řízení a kontrolu 
projektů. Jediné softwarové vybavení vyuţívající se v souvislosti s projekty jsou 
nástroje kancelářské sady Microsoft Office, které slouţí k tvorbě potřebné 
dokumentace, a interní informační systém Dimenze ++, kde jsou sdílena veškerá 
potřebná data a informace. 
 
Hlavním nástrojem, který je vyuţíván především ke kontrole průběhu 
realizace projektů, jsou kontrolní dny2. Většina projektů má stanoveny KD jednou 
za měsíc. Jediné projekty, které mají KD jednou za čtvrtletí je projekt 
Vysokorychlostní výhybka DT III. generace a Energetická transformace DTSV. 
Předem jsou stanovena konkrétní data, kdy se KD konají. Kontrolních dnů se 
účastní všichni členové projektového týmu včetně vedoucího a také musí být 
přítomen projektový manaţer. Kaţdá schůzka má stanovené body, které se musí 
projednat. Většinou se jedná o aktuální informace o stavu projektu a kontrolu 
předešlých úkolů a zadávání nových. Takto se odhalí problémy související 
s realizací projektu a mohou být včasně řešeny. Veškeré zápisy z KD jsou 
k dispozici v příslušné sloţce na podnikovém intranetu, vč. zadání a plánu projektu 
na příslušný rok. 
 
Dalším důleţitým nástrojem, který se ve firmě DT vyuţívá, jsou Průběžné 
harmonogramy projektů. Tento dokument vychází ze zadání a plánu projektu 
a dále rozkládá zadané cíle na jednotlivé dílčí úkoly a činnosti. Ty jsou zde 
systematicky uspořádány. Ke kaţdé poloţce je pak přiřazena její předpokládaná 
doba trvání ve dnech, termíny začátku a plánovaného ukončení, a kdo za její 
splnění zodpovídá. Průběhy činností plánovaných během jednoho roku jsou 
graficky znázorněny tak, aby bylo vidět, které probíhají současně, nebo jak se 
překrývají. Názorně je tak vidět, kdy by měla být která činnost ukončena a jestli jiţ 
není nějak zpoţděna. 
                                                 
2
 Dále bude v textu pro kontrolní dny používána zkratka KD 
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3.7. Popis projektu Energetická transformace PV 
 
K bliţšímu prozkoumání jsem si zvolil jeden z rozsáhlejších projektů, který 
je jiţ z části realizován. Jedná se o projekt č. 4/2006 Energetická transformace DT 
PV. Jde o stavební a jiné úpravy výrobního areálu, které mají sníţit energetické 
náklady na provoz.  
3.7.1. Zadání projektu 
 
Na základě poţadavku na realizaci řešení vedoucích k úspoře nákladů na 
energii dlouhodobějšího charakteru, byl v dubnu 2006 zahájen projekt Energetická 
transformace DT. Je to jeden z rozsáhlejších a dlouhodobějších projektů, které 
jsou ve firmě DT realizovány. Termín ukončení prací byl stanoven na rok 2011, 
coţ znamená, ţe je stále ještě ve výstavbě. Zadavatelem a zákazníkem je, jak uţ 
ze samotného názvu projektu vyplývá, společnost DT – výhybkárna a strojírna a.s.  
 
Pro tento projekt bylo stanoveno, ţe limity nákladů budou definovány kaţdý 
rok na základě schválení představenstvem společnosti. Dále jsou také určena 
očekávaná rizika, za která se povaţují finanční náklady na přestavbu budovy 
kotelny na administrativně-správní centrum. V zadání projektu je téţ určen 
vedoucí řešitelského týmu (manaţer projektu) a další pracovníci, kteří jsou 
v projektovém týmu, a to jak vlastní, tak i externí spolupracovníci.  
 
Další část zadání se zabývá cíly a rozsahem samotného projektu. Nejprve 
byl stanoven obecný cíl Snižování energetické náročnosti společnosti, a to: 
 procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie, 
 modernizací zařízení slouţících k výrobě, rozvodu a transformaci 
energetických médií, 
 zaváděním energeticky úspornějších technologií výroby a výrobních 
zařízení, 
 modernizací energetického hospodářství, zkvalitnění postupů v logistice, 
zlepšení tepelně technických a energetických vlastností budov, výrobních 
a pomocných provozů a dalších objektů svázaných s výrobními subjekty 
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s vyuţitím energeticky úsporných výrobků a materiálů, které sleduje sníţení 
energetické náročnosti. 
 
Kromě obecného cíle jsou však určeny i konkrétní cíle, které jiţ mají 
stanoveny své náklady a termíny, ve kterých budou realizovány. Prvním z nich je 
Provedení decentralizace systému stávajícího vytápění. Tento cíl je rozdělen 
na tři části: 
 instalace plynových infrazářičů a vzduchotechniky na závodě VYH, 
 instalace lokálních plynových kotelen pro jednotlivé administrativní budovy, 
 likvidace technologických celků kotelny, popř. jejich další vyuţití. 
 
Dalším cílem je pak Úprava energetických vlastností budov, která je 
také rozdělena do tří částí: 
 rekonstrukce střešního a obvodového pláště závodu 1, 
 dostavba expedice jih haly V, 
 rekonstrukce obvodového pláště a vytápění K. 
 
Projekt má v zadání ještě určeny dva méně konkretizované cíle (jiţ bez 
stanovených termínů a nákladů), a to Zajistit meziroční úsporu finančních 
prostředků společnosti z tohoto projektu min. 20% a Podpora tohoto 
projektu vhodnými dotačními tituly z EU. 
 
Toto zadání bylo od počátku projektu, tedy od roku 2006, znovu 
přepracováno a aktualizováno pokaţdé, kdyţ realizace projektu přecházela na 
nový kalendářní rok. Například pro rok 2010 se v Zadání projektu objevilo několik 
změn. U cíle Provedení decentralizace systému stávajícího vytápění jiţ byly úkoly 
Instalace plynových infrazářičů a Instalace lokálních plynových kotelen pro 
jednotlivé administrativní budovy splněny. U Likvidace technologických celků 
kotelny byl původně stanovený termín ukončení mezi roky 2009-2011 upřesněn na 
rok 2010. Téţ zde byly upraveny náklady potřebné k dokončení tohoto úkolu, 
protoţe se sem nepromítá ta část nákladů, která jiţ byla čerpána.  
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U druhého cíle Úprava energetických vlastností budov byl termín ukončení 
prvního úkolu Rekonstrukce střešního a obvodového pláště závodu 1 prodlouţen 
z původního termínu do roku 2009 aţ do září 2010. Z toho můţeme usuzovat, ţe 
se práce na tomto úkolu protáhly nebo nastal nějaký problém. Na druhou stranu 
byl jiţ dle plánu dokončen úkol Dostavba expedice jih haly V. Poslední ze tří úkolů, 
potřebných k dosaţení tohoto cíle, byla Rekonstrukce obvodového pláště 
a vytápění objektu K. Tento úkol musel být pozastaven. Byl však přidán další 
čtvrtý úkol, a to vybudování samostatného vjezdu do společnosti, který svým 
termínem ukončení můţe přesahovat i termín ukončení celého projektu. 
V souvislosti s tím i vyvstala nová očekávaná rizika spojená s finančními náklady 
na vybudování tohoto vjezdu. 
 
3.7.2. Plán projektu – hierarchická struktura 
 
Projekt byl v hierarchické struktuře rozdělen na následující etapy a dílčí 
úkoly (samostatné projekty): 
 
1. Etapa č. I Energetická transformace závodu 1 
1.1. Rekonstrukce střešního a obvodového pláště závodu 1 
1.2. Vytápění výrobní haly závodu 1 pomocí plynových infrazářičů 
1.3. Vzduchotechnika výrobní haly závodu 1 
2. Etapa č. II Energetická transformace souvisejících objektů 
2.1. Vytápění a ohřev TUV administrativní budovy č. 22 závodu 1 
2.2. Vytápění a ohřev TUV dočasné administrativní budovy č.b. 48 závodu 1 
2.3. Vytápění a ohřev TUV administrativní budovy ředitelství č. 21 
2.4. Vytápění a ohřev TUV objektu stavební údrţby č. 29 
2.5. Vytápění objektu K 
2.6. Vytápění a ohřev TUV objektu T (konstrukce, ekonomika) č. 20, 19  
3. Etapa č. III Energetická transformace závodu 2 
3.1. Vytápění a ohřev TUV budovy kotelny č. 01 
3.2. Likvidace technologických celků kotelny a další vyuţití budovy kotelny 
3.3. Rozvod stlačeného vzduchu 
3.4. Vytápění a ohřev TUV budovy č. 08, 09, 13 
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4. Etapa č. IV Dostavba expedice jih haly V 
4.1. Dostavby haly expedice jih – ETAPA I. 
4.2. Dostavby haly expedice jih – ETAPA II. 
5. Etapa č. V Obvodový plášť kovárny 
5.1. Obvodový plášť K 
6. Etapa č. VI Modernizace trafostanic IV. a V. 
6.1. Projekt trafostanice IV. 
6.2. Projekt trafostanice V. 
 
Aby bylo moţné sledovat vývoj kaţdého dílčího úkolu, rozkládají se úkoly 
dále na jednotlivé činnosti a rozepisují se do harmonogramů.  Zde je také 
znázorněno, ve kterém období se tyto činnosti mají realizovat. Je tak i vidět, jak na 
sebe jednotlivé činnosti navazují. 
 
Kaţdý dílčí projekt má určené pracovníky, kteří jsou odpovědní za 
dokončení těchto úkolů ve stanovených termínech a s limitem nákladů, který byl 
určen. Stejně tak jako Zadání projektu se i Plán projektu znovu přepracovává 
a aktualizuje kaţdý nový kalendářní rok, kdy je projekt ještě realizován. V takto 
aktualizovaném plánu jsou pak zaznamenány změny, které proběhly. Například 
jsou zde vyznačeny činnosti, které jiţ byly ukončeny. Důleţité je pak porovnání 
plánovaných nákladů se skutečnými náklady potřebnými k realizaci projektu. 
Například v Plánu projektu pro rok 2010 bylo vidět, ţe většina ukončených činností 
byla realizována do limitu stanovených nákladů, ale je zde i několik činností, které 
plánované náklady překročili a to třeba i o více neţ 80%.  
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3.7.3. Kontrolní dny 
 
Během realizace tohoto projektu, jako u všech ostatních, probíhají 
pravidelné Kontrolní dny, na kterých se schází celý projektový tým i projektový 
manaţer a projednávají stav realizace projektu. Tyto schůzky se konají kaţdý 
měsíc. Jedním z hlavních bodů KD je probrat aktuální informace o rozpracovanosti 
projektu. Probírají se postupně jednotlivé dílčí části projektu a kontroluje se 
splnění úkolů, které měli jednotliví členové týmu zadány z předchozích KD. Po 
zkontrolování těchto úkolů se zadají další nové úkoly, které je nutné splnit. Na 
první schůzce, která probíhá v lednu, pokud tedy realizace projektu přechází na 
další kalendářní rok, se probírají harmonogramy jednotlivých činností pro 
následující rok. Pomocí harmonogramu projektu se pak sleduje průběh 
jednotlivých úkolů a činností, a zdali se některé dle plánu neopoţďují. Obrázek 
3.7.3-1 názorně ukazuje konkrétní příklad průběţného harmonogramu projektu 
Energetické transformace DT pro rok 2009. U kaţdé činnosti se ještě uvádí 
odpovědná osoba. Na kaţdém kontrolním dnu můţe také jakýkoliv člen týmu sdělit 
nějaké své připomínky či návrhy, které se následně projednají. Z kaţdého 
kontrolního dne se pořizuje záznam jednání, který je pak součástí projektové 
dokumentace.  
 
 
Obrázek 3.7.3-1 Harmonogram projektu Energetické transformace DT 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů DT 
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4. Vyhodnocení projektového řízení a návrhy na 
zlepšení 
 
4.1. Srovnání praktických poznatků s teorií 
 
Jak jiţ bylo uvedeno, firma DT vyuţívá projektové řízení jen v poměrně 
malém rozsahu. Jelikoţ zadavatelem projektů je většinou některý z úseků 
společnosti, nejsou zde mezi zadavatelem a výrobcem rozpory v představách 
o konečném produktu jednotlivých projektů, coţ bývá jedna z velmi problémových 
oblastí u jiných projektů.  
 
Vyuţívání projektového řízení je pro společnost DT velmi výhodné, protoţe 
řízení některých poměrně sloţitějších a ojedinělých akcí by bylo formou běţného 
řízení více problematické a mohly by se častěji objevovat problémy. Za hlavní 
výhodu bych povaţoval to, ţe takto řídící pracovníci získávají větší kontrolu nad 
jednotlivými projekty a sniţuje se tak riziko objevení neočekávaných problémů, 
které mohou mít kritické následky. Pomocí pravidelných kontrolních schůzek se 
veškeré odchylky od plánovaných hodnot odhalí v dostatečném předstihu 
a problémy se tak dají řešit jiţ v jejich zárodku. 
 
Hlavním pilířem fungování systému projektového řízení ve společnosti DT 
jsou v podstatě právě kontrolní dny, na kterých se projednává aktuální dění 
projektu. Jejich průběh se v zásadě shoduje s teoretickým vymezením efektivních 
kontrolních schůzek. U pravidelných kontrolních schůzek, tedy u Kontrolních dnů 
je důsledně dodrţováno jejich předem stanovené opakování. Vţdy se konají 
v určených termínech a za účasti většiny členů projektových týmů. Myslím si, ţe 
i četnost konání jednotlivých KD je pro konkrétní projekty dostačující. 
U stanovených úkolů se kontroluje, zda byly splněny v termínu a jestli nepřekročily 
limit nákladů. 
 
Jednou z velmi uţitečných metod, která byla uvedena v teoretické části, je 
metoda hierarchického rozkladu produktů neboli WBS. Tato metoda je ve firmě DT 
v omezené míře také vyuţívána. V podstatě se jedná o hierarchickou strukturu, 
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která se vypracovává v plánu projektu. Projekt se zde rozkládá nejprve podle 
jednotlivých etap, coţ je druhá úroveň WBS a dále pak i do třetí úrovně, kde jsou 
stanoveny jednotlivé dílčí úkoly projektu neboli samostatné projekty. Jiţ pak 
odděleně se v průběţném harmonogramu projektu rozkládají úkoly aţ do čtvrté 
úrovně na konkrétní činnosti. Harmonogram projektu zároveň slouţí i jako časový 
plán projektových činností, jen zde nejsou vyznačeny jednotlivé návaznosti 
činností a jejich vzájemné vztahy. Ovšem tato zjednodušená forma i tak plní svůj 
základní účel a to názorné vyobrazení průběhu jednotlivých činností během roku 
pro jejich snadnější a přehlednější kontrolu. Proto je pro časové plánování projektu 
dostačující, i kdyţ nesplňuje veškeré teoretické poţadavky. 
 
Myslím si, ţe velmi dobře je také zpracován popis jednotlivých fází 
ţivotního cyklu projektu, v dokumentu Řízení projektu, který je součástí interních 
směrnic společnosti. Projekt je zde rozdělen do jedenácti fází, z nichţ tři jsou 
určeny jako klíčové milníky projektu. V kaţdé fázi jsou pak určeny činnosti, které je 
nutno vykonat. Jak bylo uvedeno v teoretické části, kaţdá organizace by si měla 
ţivotní cyklus projektu rozdělit podle svých vlastních potřeb. Myslím si, ţe toto 
rozsáhlejší členění je výhodné, protoţe podrobněji zachycuje vývoj projektu, a tím 
i vymezuje jasné hranice, jakým směrem se má jeho řízení ubírat. 
 
Dále bych se chtěl ještě zmínit o začlenění projektového řízení do 
organizační struktury. Úsek projektového řízení byl do OS společnosti začleněn 
především z toho důvodu, aby mělo vedení společností lepší přehled a kontrolu 
nad stále narůstajícím počtem nových projektů. Tím ţe na původně liniově štábní 
organizační strukturu napojila úsek projektového řízení, vznikl ukázkový příklad 
maticové organizační struktury, se všemi jejími výhodami, ale i nevýhodami. 
V souvislosti se stále probíhající krizí a vnitřní politikou společnosti se tak 
v poslední době začala výrazněji projevovat nevýhoda moţného přetěţování členů 
projektových týmů, kteří musí plnit jak své procesní úkoly, tak i nově přidělené 
práce na projektech. Navíc se často stává, ţe jeden pracovník spolupracuje i na 
více projektech najednou, coţ má za následek kritický nedostatek disponibilních 
časových kapacit a tím i jak psychické tak fyzické vyčerpání a přetěţování 
pracovníků. 
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V současnosti probíhá ve firmě DT několik důleţitých událostí, které 
ovlivňují i projektové řízení. Počítá se mezi ně především zaloţení dceřiné 
společnosti DTPV - Servisní, s.r.o., které mělo za následek i organizační změny 
v mateřské společnosti. Jednou z nich byla i personální změna na funkci 
projektového manaţera. To souvisí i s neustálým vývojem a zlepšováním systému 
projektového řízení, kdy nový projektový manaţer má moţnost posoudit stávající 
stav tohoto systému a navrhnout moţná zlepšení a doporučení. Aby se mohl lépe 
seznámit s fungováním celého systému projektového řízení, bylo mu poskytnuto 
adaptační období. Po tuto dobu ho nejdříve obeznámil s aktuálním stavem 
a fungováním bývalý projektový manaţer a od nového roku se s touto novou 
funkcí jiţ potýká sám. Protoţe se firma stará o osobní rozvoj svých zaměstnanců, 
byla mu také poskytnuta moţnost účastnit se odborných kurzů zaměřených právě 
na projektové řízení, které mu pomohli jak s teoretickými tak i praktickými základy 
v řízení projektů. 
 
Při volbě pracovníka na pozici vedoucího řešitelského týmu projektu, tedy 
manaţera projektu, vybírá vedení společnosti nejvhodnější kandidáty nejčastěji 
z vedoucí odborných úseků. V souladu s teoretickým vymezením vhodného 
manaţera projektu, jsou to pracovníci zkušení ve vedení týmů a ostatních 
manaţerských dovednostech, coţ vyplývá z jejich praxe ve vedení svých 
odborných úseků. Také je výhodné, ţe mají dobrou znalost firmy a jejich 
pracovníků a proto dokáţou navrhnout ty nejvhodnější kandidáty do projektových 
týmů, tak aby bylo zajištěno úspěšné splnění všech projektových cílů ve 
stanovených termínech.  
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4.2. Doporučení a návrhy na zlepšení 
 
Myslím si, ţe formálně je systém projektového řízení ve společnosti DT 
postaven na velmi dobrých základech. Interní směrnice a podklady jsou 
zpracování velmi kvalitně a ve srozumitelné formě. Veškeré podklady potřebné pro 
řízení projektů mají pracovníci dostupné na interním informačním systému, ve 
kterém mezi sebou také mohou komunikovat.  
 
Za hlavní nedostatky v oblasti řízení projektů bych povaţoval kolizi mezi 
procesními a projektovými kapacitami, kdy určité kapacity jsou potřebné jak pro 
plnění denních úkolů, tak pro řešení úkolů z projektů. Především jsou pak 
přetěţováni řídící pracovníci, kteří jsou členy týmu hned v několika projektech 
najednou. S tím souvisí i účast na velkém počtu schůzek KD projektů a k těm se 
ještě přidávají i další porady či povinnosti spojené s jejich procesní činností nebo 
účastí na schůzkách pracovních skupin, které mají podobný charakter jak kontrolní 
dny u projektů.  
 
Dle mého názoru je tento problém zapříčiněn nebo alespoň podstatně 
zhoršen především současnou špatnou ekonomickou situací, která panuje nejen 
u nás, ale i ve světě. Základní příčina samozřejmě spočívá jiţ v samotné maticové 
organizační struktuře, takţe tyto problémy s vyuţíváním disponibilních zdrojů 
společnosti přetrvávají jiţ několik let. Ovšem v současné době se značně 
prohloubily. Odstranit samotnou příčinu by zřejmě vyţadovalo velké mnoţství 
zdrojů a zásahy do samotné organizace společnosti a výsledné změny by mohli 
přinést další nové problémy. Obecně by schůdnější řešení molo spočívat ve 
stanovení priorit jednotlivých činností, zvýšením produktivity práce, apod., coţ jsou 
cesty moţné, nikoliv však jednoduché, zejména ze strany odpovědných 
vedoucích.  
 
Jedním z moţných způsobů řešení jak zvýšit produktivitu práce 
v projektovém týmu je efektivní delegování úkolů a hospodaření s časem. Tím by 
se sníţilo časové vytíţení vedoucích pracovníků. Dle interních směrnic společnosti 
mají vedoucí projektových týmů pravomoc ukládat úkoly všem podřízeným 
a vyţadovat plnění těchto úkolů. Ovšem uţ zde není stanoveno jak nejefektivněji 
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tyto úkoly zadávat. Proto bych chtěl v této části práce uvést alespoň některé 
metody, techniky a zásady efektivního delegování a time managementu, které by 
manaţeři společnosti DT mohli pouţívat a tím zefektivnit jak práce na projektech, 
tak i práce při řízení ostatních činností ve společnosti.  
 
Nejdříve bych chtěl popsat některé postupy a zásady, jak správně 
hospodařit s časem. Touto oblastí se právě zabývá efektivní time management. 
Součástí hospodárného vyuţívání času je pak i správné delegování úkolů. Prvním 
krokem, který manaţer musí udělat, aby si lépe zorganizoval svůj čas, je uvědomit 
si, jak ho vyuţívá nyní. K tomu poslouţí jednoduchá metoda sledování aktivit, 
kterým během dne manaţer věnuje čas. Jednotlivé aktivity si manaţer zapisuje 
a rozděluje je do čtyř následujících skupin, které jsou uvedeny v tabulce 4.2-1. 
 
 
1. 2. 
3. 4. 
 
 
 
Tabulka 4.2-1Určování priorit Caunt (2007, str. 13) 
 
 
1. Úkoly, které jsou důležité a naléhavé – toto jsou úkoly, které by měl 
manaţer řešit osobně a co nejdříve to bude moţné. Mají přednostní právo na 
splnění. Někdy můţe být obtíţné určit, které úkoly jsou doopravdy důleţité 
a které se tak jen tváří. Především by mělo záleţet na prioritách a cílech, které 
si manaţer musí předem stanovit.  
2. Úkoly, které jsou důležité, ale nikoli naléhavé – tyto úkoly představují 
potenciální riziko v tom, ţe je manaţer můţe tak dlouho odkládat aţ do doby, 
kdy se přesunou do první kategorie. Je dobré tyto úkoly řešit v dostatečném 
předstihu, kdy ještě nehoří termín jejich ukončení. U těchto úkolů je moţné 
zvaţovat jejich delegování na jiné pracovníky, protoţe můţe být dostatek času 
si jejich splnění zkontrolovat, popřípadě je pak i přepracovat. 
DŮLEŢITÉ 
N
E
N
A
L
É
H
A
V
É
 
N
A
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É
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V
É
 
NEDŮLEŢITÉ 
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3. Úkoly, které jsou naléhavé, ale nikoli důležité – takovéto úkoly mohou 
odvádět naši pozornost od plnění úkolů 2. kategorie, ovšem jejich důleţitost 
není natolik vysoká, aby je manaţer musel vykonávat osobně. U těchto úkolů 
je nejlepší je buď delegovat, nebo pokud je to moţné, neplnit je vůbec. To 
ovšem záleţí na konkrétní situaci, kdy pro nás nedůleţité úkoly mohou být 
důleţité např. pro nadřízeného, který vyţaduje jejich přednostní splnění.  
4. Úkoly, které nejsou důležité ani naléhavé – na rozpoznání takovýchto úkolů 
závisí efektivní hospodaření s časem. Takovéto úkoly by manaţer neměl 
vůbec plnit a dokonce by se k němu neměly ani dostávat. Jen rozptylují 
pozornost a slouţí jako výmluvy proč se nesoustředit na závaţnější úkoly. 
 
Takto si manaţer rozděluje a zapisuje své kaţdodenní činnosti několik málo 
dní. Následně je vidět, jakým způsobem vyuţívá svůj čas. Pokud mu značnou část 
pracovního dne zabírá řešení úkolů 3. a 4. kategorie, je jasné, ţe s časem 
hospodaří velmi neefektivně a je zapotřebí, aby se takovému jednání začal 
vyhýbat. S tím souvisí i tzv. Paretův princip, který nám obecně říká, ţe 80% 
následků je způsobeno pouze 20% příčin. V našem případě to tedy znamená, ţe 
jen 20% úkolů, které manaţer vyřeší, mu přinese 80% výsledků. V těchto 20% 
jsou především ty úkoly, které jsou důleţité a naléhavé, a proto je tak výhodné, 
řešit je přednostně. 
 
Dalším důleţitým krokem je, aby si manaţer, pokud tak jiţ neučinil, stanovil 
cíle a určil potřebné kroky k dosaţení těchto cílů, tedy vytvořil nějaký plán. Kaţdý 
krok by měl mít stanoveny alespoň přibliţné termíny ukončení a důleţitá je téţ 
pravidelná aktualizace. V plánování můţe manaţer vyuţít různých pomůcek, jako 
jsou plánovací kalendáře a diáře, a to nejen v papírové formě, ale také 
elektronické.  Dobrý plán by měl být zřetelný, přesně stanovený, měřitelný, 
dosaţitelný, napsaný, časově omezený, reálný, odsouhlasený, konzistentní, 
uţitečný a participativní. Samozřejmě u některých plánů mohou být určité znaky 
těţce stanovitelné či irelevantní, ale většinu z nich by měl splňovat. Důsledné 
plánování je velmi důleţité, protoţe čas, který nad ním manaţer stráví, se mu 
několikanásobně vrátí při realizaci plánovaných činností.  
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Cíle a plány by si měl manaţer stanovit jak dlouhodobé, tak i krátkodobé. 
Krátkodobé slouţí k tomu, aby manaţer věděl co dělat dnes a dlouhodobé dávají 
těm krátkodobým soustavnost a význam. Jak plány, tak i cíle je vhodné mít někde 
sepsány. Při vykonávání činností je důleţité, aby měl manaţer stanovené hlavní 
priority, podle kterých se řídí při výběru úkolů, které splní nejdříve. V tom mu můţe 
opět pomoci rozdělení úkolů dle stupně jejich naléhavosti a důleţitosti. Manaţer 
by se měl vyvarovat plýtvání časem na nevýznamné činnosti a snaţit se delegovat 
úkoly, které mohou být delegovány. Při plánování času se vyplatí neplánovat si 
více neţ 10 úkolů na jeden den a i tyto by neměly zabírat více jak 60% pracovního 
času, protoţe během dne se mohou objevovat různé komplikace či neočekávané 
události. Můţe se stát, ţe některé činnosti budou trvat déle, neţ bylo plánováno 
a tím pak můţe být narušen celý plán. Při takovémto plánování činností je dobré 
naučit se co nejpřesněji odhadovat čas potřebný pro splnění úkolu. Náročnější 
a komplexnější činnosti je vhodné rozdělit na dílčí úseky, které se pak lépe plánují. 
Je také výhodné spojovat stejnorodé činnosti a vytvářet si tak jednotlivé bloky 
úkolů, čímţ lze také ušetřit čas.  
 
Delegování má v rámci systému řízení času strategický význam. 
V podstatě jde o svěření úkolu jiné osobě, s tím ţe ji zplnomocníme k jeho 
vykonání. Tato osoba pak jedná jako zástupce, protoţe kromě úkolu je jí 
poskytnuta i nezbytná moc. Je důleţité si uvědomit, ţe pověřená osoba pak sice 
zodpovídá za splnění úkolu svému vedoucímu, který mu ho zadal, avšak manaţer 
sám je stále zodpovědný za všechny úkoly, které delegoval. To znamená, ţe 
manaţer se sice můţe vzdát provedení práce, avšak nemůţe se vzdát 
zodpovědnosti za její dokončení. 
 
Hlavní výhody, které budou pro manaţery společnost DT plynout ze 
správného postupování při delegování, jsou především v získání času na 
vykonávání důleţitých činností a zredukování zátěţe manaţera. Můţe tak své 
silné stránky vyuţít efektivněji někde jinde. Dále pak snadnější hodnocení výkonů 
pracovníků. Také můţe být zvýšena jejich motivace a rozvoj jejich kompetencí. 
Důleţité je i urychlení a zjednodušení řízení a rozhodování.  
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Je důleţité, aby si manaţeři uvědomili, jaké mohou vzniknout bariéry 
delegování a to jak na straně podřízených, tak i jednotlivých vedoucích. Pro 
manaţera to mohou být především obavy ze ztráty kontroly a autority. Manaţeři 
také často bývají přesvědčeni, ţe určité činnosti mohou vykonávat jen oni. 
Takováto práce jim pak dodává pocit jedinečnosti a manaţer se jí nechce vzdát. 
Dále to pak mohou být problémy s vlastním plánováním činností či nedůvěra ve 
schopnosti pracovníků.  Na straně podřízeného mohou vzniknout bariéry typu 
obav z kritizování či trestů za chyby nebo téţ obavy z nových úkolů či změn. S tím 
můţe být také spojena obava z další nové odpovědnosti. Problém můţe být 
i v nedostatečné sebedůvěře pracovníka či nízké motivaci k vykonávání dalších 
prací. Kdyţ si manaţer uvědomí, ţe takovéto zábrany mohou existovat jak 
u podřízených, tak i u něj, můţe se pak zaměřit na jejich definování a způsob 
jak se jich zbavit, aby mohlo být vytvořeno ideální prostředí pro delegování. 
 
 Manaţer by měl vědět, které úkoly delegovat můţe a které ne. Nevhodné 
k delegování jsou především ty úkoly, které souvisí s výkonem manaţerské 
funkce, jako například plánování stanovení cílů, koordinování, organizování práce 
a její kontrola. Také je krajně nevhodné delegovat činnosti spojené s motivováním, 
hodnocením a odměňováním pracovníků. Dále by to neměly být úkoly spojené 
s důvěrnými informacemi nebo úkoly, které jsou absolutně důleţité. Manaţer by se 
téţ neměl zbavovat nepříjemných úkolů, které jsou jeho povinností. Také nemá 
smysl delegovat úkol, o kterém manaţer ví, ţe se mu opět vrátí, nebo nebude 
splněn správně. Ideálními úkoly k delegování jsou rutinní práce s jednoduše 
a srozumitelně definovanou pravomocí a odpovědností, úkoly, které jiní pracovníci 
dokáţou udělat lépe a kvalitněji, či úkoly, které oţiví rutinní činnosti pracovníků, 
nebo při kterých můţe zaměstnanec získat další zkušenosti a dovednosti, a tím se 
jeho práce stane komplexnější.  
 
Aby bylo delegování úkolů efektivní, měli by manaţeři DT postupovat 
následovně: 
 Nejprve je nutné analyzovat přidělenou práci. Tu je vhodné si rozčlenit na 
jednotlivé pracovní úkoly a rozhodnout se, u kterých bude nutná osobní 
účast manaţera a které je moţné delegovat. Uţitečnou pomůckou pro 
definování obtíţnosti úkolů je, kdyţ si manaţer vypracuje jednoduchý 
42 
 
formulář, který charakterizuje základní vlastnosti potřebné pro jeho splnění. 
Příklad takového formuláře znázorňuje obrázek 4.2-2. 
 
Charakteristika pracovního úkolu  
ÚKOL: 
Způsob myšlení 
Rychlé rozhodování □ 
Tvůrčí myšlení □ 
Schopnost globálního pohledu □ 
Jiný □ 
Charakteristické rysy osobnosti 
Trpělivost □ 
Vstřícnost a chápavost □ 
Aktivita □ 
Vytrvalost □ 
Energičnost □ 
Schopnost pracovat v týmu □ 
Jiné: □ 
 
Existující schopnosti 
Fyzická síla □ 
Matematické vlohy □ 
Jazykové vlohy □ 
Manuální zručnost □ 
Příjemný hlas v telefonu □ 
Jiné: □ 
 
Další kategorie a požadavky 
Tabulka 4.2-2Charakteristika pracovního úkolu Tepper (1996, str. 37) 
 
 
 Dalším krokem je výběr vhodného pracovníka, který by daný úkol zvládnul. 
Opět lze vyuţít předem připravené formuláře, kde jsou u kaţdého 
pracovníka vyznačeny jeho charakteristické vlastnosti a schopnosti. Pak uţ 
jen stačí srovnat poţadavky na jednotlivé úkoly s charakteristikami 
pracovníků a přiřadit nejvhodnější kandidáty na delegování úkolu. 
 
 Následně je nutné vypracovat plán delegování. Ke kaţdému 
z delegovaných úkolů je nutné stanovit časový plán, jasně stanovený cíl a 
činnosti potřebné k jeho dosaţení. Dále je nutné určit, jaké dostane 
pracovník v souvislosti s úkolem pravomoci. Delegovaný úkol by měl 
obsahovat i volný prostor pro vlastní rozhodnutí, které můţe zvolený 
pracovník realizovat. Také je nezbytné uvést, kdo je za splnění úkolu 
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odpovědný. Primárně je vţdy zodpovědný vedoucí pracovník, který úkol 
delegoval. Ten se odpovídá svému nadřízenému, který mu úkol zadal. 
 
 Nyní uţ můţe manaţer jednotlivé úkoly delegovat. Je důleţité, aby se 
ujistil, zdali podřízený správně rozumí danému úkolu a jeho cílům. Musí 
vysvětlit jednotlivé pracovní kroky a poskytnout dostateční trénink i zpětnou 
vazbu. Tím si pak můţe být jistější, ţe delegovaný úkol bude splněn. Je 
také vhodné, aby o příslušné delegaci obeznámil všechny osoby, kterých 
se to týká. 
 
  V poslední fázi můţe manaţer průběţně kontrolovat realizaci 
delegovaných úkolů. Důleţité je, aby se úkoly neopoţďovaly vůči 
stanoveným termínům a byly splněny v poţadovaně kvalitě. Předpokladem 
ke společnému úspěchu je samozřejmě otevřená komunikace, aby se 
podřízený, kdyţ si není něčím jistý, mohl bez obav obrátit na manaţera. Po 
dokončení úkolu ho manaţer zhodnotí, a pokud je odveden správě, měl by 
pracovníka pochválit za provedený výkon. 
 
Myslím si, ţe kdyby manaţeři společnosti DT byli s těmito i dalšími 
technikami a metodami efektivního time managementu a delegování seznámeni 
a naučili by se je správně vyuţívat, přineslo by to společnosti DT uţitek v podobě 
efektivního vyuţití lidských zdrojů a mohla by se tak sníţit míra přetěţování 
pracovníků. Proto by bylo vhodně uspořádat školení či semináře na tato témata, 
kde by se řídící pracovníci dozvěděli a vyzkoušeli si jak správně postupovat. Tato 
školení by mohl vést buď některý z interních zaměstnanců firmy, který by měl 
potřebné znalosti a dovednosti nebo také existuje hned několik organizací, které 
se u nás touto problematikou zabývají, takţe by nemělo být obtíţné takovouto akci 
realizovat. Investované prostředky v podobě financí a času by se pak určitě vrátili 
v úsporách a efektivní práci, která by plynula z lepšího vyuţívání času při řízení. 
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5. Závěr 
 
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat projektové řízení ve firmě DT – 
Výhybkárna a strojírna, a. s. a porovnat zjištěné skutečnosti s praktickými 
poznatky. V návaznosti na to navrhnout případná doporučení či zlepšení. Nejprve 
bylo ovšem nutné vymezit základní pojmy spojené s projektovým řízením jako 
projekt, projektový management, projektový tým a organizační struktury spojené 
s projektovým řízením. Bylo také vhodné se alespoň stručně seznámit s některými 
metodami a nástroji vyuţívanými pro řízení a kontrolu projektů. 
 
Třetí část této práce se jiţ týkala popisování jednotlivých částí systému 
projektového řízení ve firmě DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. Nejdříve zde byly 
vymezeny všeobecné postupy uplatňované v souvislosti s řízením projektů. Byly 
také popsány nejdůleţitější metody a nástroje vyuţívané pro řízení projektů. 
S nimi souvisela i projektová dokumentace, která je nedílnou součástí úspěšného 
řízení projektů ve firmě. Z projektů, které jsou aktuálně řešeny, pak byl vybrán 
projekt 1/2009 Energetická transformace DT PV, jehoţ jednotlivé části byly 
popsány podrobněji.  
 
Při konečném srovnání projektového řízení ve firmě DT s teoretickými 
východisky jsem došel k závěru, ţe systém projektového řízení je vůči rozsahu 
prováděných akcí a počtu realizovaných projektů dostačující. Největší problémy 
však spočívají v nedostatečných disponibilních kapacitách a rozporech mezi 
projektovými a procesními činnostmi, plynoucími jiţ ze samotné podstaty 
maticového uspořádání projektového řízení, které je začleněno do organizační 
struktury společnosti. 
 
Tento problém je obtíţně řešitelný, avšak jsou zde určité moţnosti, jak se 
dají jeho následky zmírnit. Jako příklad byly uvedeny některé metody a techniky, 
které mohou zvýšit produktivitu pracovníků a tím sníţit vysoké časové vytíţení 
členů projektových týmů. Jedná se konkrétně o metody a techniky 
time managementu a efektivního delegování úkolů. 
 
45 
 
Seznam pouţité literatury 
 
Knihy: 
ADAIR, John. Hospodaření s časem. Přel. J. Kršňák. 1. vyd. Praha: Alfa 
Publishing, 2004. 134 s. ISBN 80-86851-07-9 
 
ANDERSEN, Erling S.; GRUDE, Kristoffer V.; Haug, Tor. Goal directed project 
management. 2. vyd. London: Kogan Page, 1995. 244 s.                ISBN 0-
7494-1389-1 
 
BAEKER, Stehen; COLE, Rob. Projektový management pro praxi. Přel. A. 
Svozilová. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 160 s.                             
ISBN 978-80-247-2838-4 
 
CAUNT, John. Time management: jak hospodařit s časem. Přel. J. Petlachová. 
2. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 120 s. ISBN 978-80-251-1538-1 
 
BURTON, Celia; MICHAEL, Norma. A practical guide to project management. 
London: Kogan Page, 1992. 152 s. ISBN 0-7494-0790-5 
 
DOLANSKÝ, Václav; MĚKOTA, Vladimír; Němec, Vladimír. Projektový 
management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. 372 s.                           
ISBN 80-7169-287-5 
 
DVOŘÁK, Drahoslav. Řízení projektů: nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft 
Office. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 244 s.                ISBN 978-80-251-
1885-6 
 
FIALA, Petr. Řízení projektů. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 186 s.     ISBN 
978-80-245-1413-0 
 
FIELD, Mike; KELLER, Laure. Project management. London: International 
Thomson Business Press, 1998. 441 s. ISBN 1-86152-274-6 
 
GRAY, F. Clifford; LARSON, W. Erik. Project management: the managerial 
process. 4. vyd. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2008. 589 s. ISBN 978-0-07-
352515-0 
 
KNOBLAUCH, Jörg; WÖLTJE, Holger. Time management: jak lépe plánovat a 
řídit svůj čas. Přel. M. Pomikálková. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 
106 s. ISBN 80-247-1440-X 
 
KOVÁCS, Jan. Manažerské dovednosti. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická 
univerzita Ostrava, 2007. 206 s. ISBN  978-80-248-1423-0 
 
MAYLOR, Harvey. Project management. London: Potkan, 1996. 251 s.     ISBN 
0-273-61236-0 
 
46 
 
MERIDITH, Jack R.; MANTEL, Samuel J. Project management: a managerial 
approach. 3. vyd. New York: Wiley, 1995. 767 s.   ISBN 0-471-01626-8 
 
NEWTON, Richard. Úspěšný projektový manažer. Přel. A. Svozilová. 1. vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2008. 255 s. ISBN 978-80-247-2544-4 
 
ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Přel. E. Krumlovská. 1. vyd. Brno: 
Computer Press, 2000. 344 s. ISBN 80-7226-218-1 
 
SMITH, Jane. Jak zvyšovat produktivitu týmu. Přel. T. Hlaváč. 2. vyd. Praha: 
Computer Press, 2000. 112 s. ISBN  80-7226-359-5 
 
SPINNER, M. Pete. Project management: principles and practices. 1. vyd, 
Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997. 306 s. ISBN 0-13-436437-6 
 
SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2006. 356 s. ISBN 80-247-1501-5 
 
ŠNAJDLEROVA, Ivana; KONEČNÝ, Miloslav. Projektový management. 1. vyd. 
Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. 140 s.   ISBN 
978-80-248-1686-9 
 
TAYLOR, James. Začínáme řídit projekty. Přel. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: 
Computer Press, 2007. 215 s. ISBN 978-80-251-1759-0 
 
TEPPER, B. Bruce. Delegování pracovních úkolů a povinností. Přel. V. 
Procházka. 1. vyd. Praga: Grada Publishing, 1996. 78 s. ISBN 80-7169-321-9 
 
TURNER, J. Rodney. The handbook of project-based management. 3. vyd. 
New York: McGraw-Hill, 2009. 452 s. ISBN 978-0-07-154974-5 
 
ZONKOVÁ, Zdeňka. Projektové řízení. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická 
univerzita Ostrava, 1997. 122 s. ISBN 80-7078-423-7 
 
 
Internetové zdroje: 
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. [online]. [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.dtvm.cz/cs/?sekce=1> 
 
FIŠER, Roman. Kdy nasadit projektové řízení. Marketing & Media [online]. 
2005, [cit. 2009-12-3]. Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c4-10102310-
16901890-103000_d-kdy-nasadit-projektove-rizeni> 
 
HALL, Prentice; AU, Tung. Organizing for Project Management [online]. 2008 
[cit. 2009-12-3] Dostupný z WWW: 
<http://pmbook.ce.cmu.edu/02_Organizing_For_Project_Management.html> 
 
47 
 
HRAZDILOVÁ, Kateřina. Projektový management: Strategie na přežití, nebo 
chiméra? [online]. 2005 [cit. 2010-1-9] Dostupný z WWW: 
<http://www.systemonline.cz/clanky/projektovy-management-strategie-na-
preziti-nebo-chimera-1-dil.htm> 
 
LASÁK, Pavel. Projektový management [online]. [cit. 2009-12-3]. Dostupný z 
WWW: <http://pavel.lasakovi.com/dovednosti/projektovy-
management/projektovy-management-uvod/> 
 
PERKINS, Tim; PETERSON, Roald E.; SMITH, Larry. Overview of Project 
Management. [online]. 2003, January [cit. 2009-12-3]. Dostupný z WWW: 
<http://www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/2003/01/perkins.html> 
 
Projektové řízení. [online]. 2010 [cit. 2010-2-16] Dostupný z WWW: 
<http://zis.antee.cz/index.php?nid=7515&lid=CZ&oid=1394708> 
 
Project management [online]. [cit. 2009-12-5]. Dostupný z WWW: 
<http://www.businessballs.com/project.htm#plan-project> 
 
Project management [online]. [cit. 2010-2-5]. Dostupný z WWW: 
<http://www.answers.com/topic/project-management> 
 
Project management Life cycle [online]. [cit. 2010-2-16]. Dostupný z WWW: < 
http://www.mpmm.com/project-management-methodology.php> 
 
Projektový management [online]. [cit. 2010-1-16]. Dostupný z WWW: 
<http://www.oriwin.sk/cz/sluzby/projektovy-management/> 
 
Řízení projektů [online]. [cit. 2009-12-5]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mediafactory.cz/produkty/podle-typu-sluzeb/projektovy-
management-systemova-integrace/rizeni-projektu> 
 
Síťový projektový management [online]. [cit. 2010-1-15]. Dostupný z WWW: 
<http://managment-marketing.studentske.eu/2008/07/sov-projektov-
management.html> 
 
VLACH, Mira. Plánování projektů podle metody GTD [online]. 2009 [cit. 2010-
2-14] Dostupný z WWW: < http://www.mira-vlach.cz/planovani-projektu-podle-
metody-gtd> 
 
VLACH, Mira. Projektové řízení [online]. 2007 [cit. 2010-2-14] Dostupný z 
WWW: <http://navolnenoze.cz/blog/projektove-rizeni/> 
 
 
Interní dokumentace společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a. s.
  
Seznam zkratek 
 
DT DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. 
OS Organizační struktura 
KD Kontrolní dny 
WBS Hierarchický rozklad produktů,  
 (work breakdown structure) 
 
 
 
  
Prohlašuji, ţe 
 
- jsem byl seznámen s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci 
občanských a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla 
školního a § 60 – školní dílo; 
- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 
jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou 
práci uţít (§ 35 odst.3); 
- souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována 
v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 
bakalářské práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o diplomové 
bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 
- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 
- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci 
k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 
v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu 
nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich 
skutečné výše). 
 
 
 
 
V Ostravě dne …………… 
 
……………………… 
 Vít Mazáč  
 
 
Adresa trvalého pobytu studenta: 
Brodek u Konice 20, 798 46 Brodek u Konice 
  
Seznam obrázků 
Obrázek 2.2-1Schéma managementu projektu ........................................................... 6 
Obrázek 2.6.1-1 Funkcionální organizační struktura ................................................. 12 
Obrázek 2.6.2-1 Projektová organizační struktura .................................................... 13 
Obrázek 2.6.3-1 Maticová organizační struktura ....................................................... 15 
Obrázek 2.7-1 Ţivotní cyklus projektu ....................................................................... 18 
Obrázek 3.1-1Firma DT- Výhybkárna a strojírna, a. s. .............................................. 22 
Obrázek 3.2-1 Organizační schéma DT .................................................................... 23 
Obrázek 3.7.3-1 Harmonogram projektu Energetické  transformace DT ................... 33 
 
  
Seznam tabulek 
Tabulka 2.1-1Rozdíly mezi podnikatelskou rutinou a projektem.................................. 3 
Tabulka 2.4-1Role v projektovém týmu ....................................................................... 9 
Tabulka 4.2-1Určování priorit  ................................................................................... 38 
Tabulka 4.2-2Charakteristika pracovního úkolu ........................................................ 42 
 
  
Seznam příloh 
Příloha č. 1………………………………………………………………Schéma řízení projektu 
Příloha č. 2…………………………………………………………………...I. Zadání projektu 
Příloha č. 3……………………………………………………………………..II. Plán projektu 
 
Příloha č. 1 
 
 
3.2.1 Řízení projektu
Provádí
Postup kroku 
dále 
konkretizuje
Výstupní informace z 
kroku, použitý formulář
vedoucí projektu
vedení společnosti, 
generální ředitel
Návrh 
Plánu 
projektu
Plán projektu, 
zápis z porady 
vedení 
společnosti
vedoucí projektu
Zápisy z 
koordinačních 
schůzek, 
zápisy z 
kontrolních dnů 
projektu
vedoucí projektu
vedoucí projektu,
vedení společnosti
Dílčí zpráva 
z projektu  ....
za rok ......
generální ředitel
vedoucí projektu
Metodika 
Spisový, 
skartační 
a archivní 
řád
Zpráva (protokol) 
o ukončení 
projektu
Vedoucí projektu, 
majitel procesu,
systémový inženýr 
jakosti
Nutné informace
Zpracování Dílčí zprávy z projektu ....  za rok  .....
Zpracování Dílčí zprávy z projektu ... za rok ....  s uvedením stavu, v němţ 
se projekt nachází. Tato zpráva je projednávána ve vedení společnosti.  
Výstupní informace z tohoto procesu
Předání informací do souvisejících procesů 
V případech, kdy výstupy projektu ovlivní procesy popsané v systému 
řízení, zabezpečuje vedoucí projektu předání nutných informací 
příslušným majitelům procesů. 
Rozhodování o ukončení řešení projektu
Generální ředitel na základě výsledku kroku 6, resp. 8, rozhodne o 
pokračování řešení projektu - zpět na krok 6, jinak krok 10.
Ukončení projektu
Při ukončení projektu zpracovává vedoucí projektu zprávu (protokol) o 
ukončení projektu, která musí obsahovat zejména:
- zhodnocení průběhu projektu,
- porovnání cílů (zadání) projektu s dosaženými výsledky,
- rekapitulaci nákladů na projekt (je-li to možné).
dílčí zpráva z projektu .... za rok ...., závěrečná zpráva (protokol) o ukončení projektu, zápis z porady vedení společnosti, zápisy z 
kontrolních dnů a koordinačních schůzek, plán projektu, zadání projektu
Proces, který na řešení projektu navazuje, 
např. 3.3.3 Informační systém, 4.1.2.2 
Technologické postupy, 4.1.2.4 Zvláštní procesy, 
apod.
3.1 Plánování a rozbory, 
3.3.2 Řízení dokumentů a záznamů
Proces, který iniciuje podnět k řešení 
problematiky formou projektu, 
např. 2.3 Majetek, 2.5 Strategický 
marketing výhybkárny, apod.
Vstupní informace do tohoto procesu 
podnět k řešení problematiky formou zadání projektu a jeho řešení
Popis kroku
generální ředitel, 
příslušný poradní 
orgán generálního 
ředitele
Projednání návrhu plánu projektu ve vedení 
společnosti
Projednávání plánu projektu probíhá na poradě vedení společnosti. 
Pokud není s návrhem plánu vysloven souhlas - zpět na krok 4, jinak 
krok 6. Plán projektu schvaluje generální ředitel.
Zobrazení 
a číslo kroku 
Podstatné související procesy  
po realizaci tohoto procesuv průběhu tohoto procesupřed realizací tohoto procesu 
Navržení členů týmu k řešení projektu 
Vedoucí projektu navrhne členy týmu.
Vyhlášení projektu - formulace zadání projektu
Na základě podnětu nebo cíle řízení (který vyžaduje řešení formou 
projektu) projedná generální ředitel v příslušném poradním orgánu 
(vedení společnosti, technicko investiční rada, rada pro řízení a jakost, 
apod.) návrh zadání projektu a toto zadání schválí. Zadání musí 
obsahovat zejména:                      
- cíl projektu, tj. očekávané efekty,  
- stanovení vedoucího projektu (vedoucího řešitelského týmu),
- limit nákladů,
- konečný termín (časový horizont).   
Formulář
F-3.2.1.1
(dále jen 
Zadání projektu)
Zpracování návrhu plánu projektu
Návrh plánu projektu je zpracován tak, aby zabezpečil vzájemnou 
provázanost činností, vybilancovanost zdrojů (limit nákladů) a splnění 
konečného termínu realizace projektu. Součástí návrhu plánu projektu 
musí být zpřesněný odhad nákladů a specifikace dalších potřebných 
zdrojů. 
vedoucí projektu
Projednání návrhů členů týmu
Vedoucí projektu projedná návrhy členů týmu k řešení projektu s 
nadřízenými řediteli pracovníků, v případě jejich nesouhlasu  - zpět na 
krok 2, jinak krok 4.
vedoucí projektu, 
příslušní ředitelé
Formulář 
F-3.2.1.2
(dále jen
Plán projektu)
Zadání 
projektu
Řešení a realizace projektu
Řešení a realizace projektu je řízena dle plánu projektu. Kontrola řešení 
(projednávání projektu) se děje zpravidla na kontrolních dnech, popř. 
jinou formou stanovenou v Zadání projektu.
Projekt přechází z roku na další rok
Pokud přechází projekt z kalendářního roku na další rok - krok 8, jinak 
skok na krok 9.
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